

Institūta iela 6, Salaspils

PROJEKTA POSMI	STATUSS
EPL PRIEKŠLĪGUMA PARAKSTĪŠANA AR SALASPILS SILTUMS PAR PROJEKTA VADĪBU	<input checked="" type="checkbox"/>
DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKU BALSOJUMS PAR PILNVAROJUMU	<input checked="" type="checkbox"/>
ENERGOAUDITS	<input checked="" type="checkbox"/>
TEHNISKĀ APSEKOŠANA	<input checked="" type="checkbox"/>
INFORMATĪVA SAPULCE AR DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKIEM	<input checked="" type="checkbox"/>
TEHNISKAIS PROJEKTS	<i>procesā</i>
KONTROLTĀME	
TEHNISKĀS DOKUMENTĀCIJAS IESNIEGŠANA ALTUM IZVĒRTĒŠANAI / PRIEKŠATZINUMS	
ALTUM LĒMUMS PAR TEHNISKO DOKUMENTĀCIJU	
IEPIRKUMA DOKUMENTĀCIJAS IZSTRĀDE	
IEPIRKUMA IZVĒRTĒŠANA ALTUM	
IEPIRKUMS PAR BŪVNIERU	
BŪVDARBU IEPIRKUMA REZULTĀTU IESNIEGŠANA ALTUM IZVĒRTĒŠANAI/ LĒMUMS	
BŪVUZRAUDZĪBAS IEPIRKUMA DOKUMENTĀCIJAS IZSTRĀDE	
BŪVUZRAUDZĪBAS ATLASE / UZVARĒTĀJS	
GRANTA PIETIEKŠANA ALTUM / LĒMUMS	
DOKUMENTU IESNIEGŠANA FINANSĒTĀJAM / FINANSĒTĀJA LĒMUMS	
ĪPAŠNIEKU SARAKSTS (AKTUALIZĒTS)	
DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKU BALSOJUMS PAR RENOVĀCIJAS UZSĀKŠANU	
LĪGUMU PARAKSTĪŠANA	
BŪVDARBU SĀKŠANA	
BŪVDARBU POSMI	
BŪVDARBU PABEIGŠANA	