

Miera iela 17, Salaspils

| PROJEKTA POSMI | STATUSS |
|---|-------------------------------------|
| EPL PRIEKŠLĪGUMA PARAKSTĪŠANA AR SALASPILS SILTUMS PAR PROJEKTA VADĪBU | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKU BALSOJUMS PAR PILNVAROJUMU | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ENERGOAUDITS | <input checked="" type="checkbox"/> |
| TEHNISKĀ APSEKOŠANA | <input checked="" type="checkbox"/> |
| TEHNISKAIS PROJEKTS | <input checked="" type="checkbox"/> |
| KONTROLTĀME | <input checked="" type="checkbox"/> |
| TEHNISKĀS DOKUMENTĀCIJAS IESNIEGŠANA ALTUM IZVĒRTĒŠANAI / PRIEKŠATZINUMS | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ALTUM LĒMUMS PAR TEHNISKO DOKUMENTĀCIJU | <input checked="" type="checkbox"/> |
| IEPIRKUMA DOKUMENTĀCIJAS IZSTRĀDE | <input checked="" type="checkbox"/> |
| IEPIRKUMA IZVĒRTĒŠANA ALTUM | <input checked="" type="checkbox"/> |
| IEPIRKUMS PAR BŪVNIĒKU | <input checked="" type="checkbox"/> |
| IEPIRKUMA ATCELŠANA AUGSTO IZMAKSU DĒĻ | <input checked="" type="checkbox"/> |
| BŪVPROJEKTA OPTIMIZĀCIJA - LĪGUMS AR PROJEKTĒTĀJIEM | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ALTUM LĒMUMS PAR OPTIMIZĒTO BŪVPROJEKTU | <i>procesā</i> |
| IEPIRKUMA NR. 2 DOKUMENTĀCIJAS IZSTRĀDE | |
| IEPIRKUMA NR. 2 IZVĒRTĒŠANA ALTUM | |
| IEPIRKUMS NR. 2 PAR BŪVNIĒKU | |
| BŪVDARBU IEPIRKUMA NR. 2 REZULTĀTU IESNIEGŠANA ALTUM IZVĒRTĒŠANAI/ LĒMUMS | |
| BŪVUZRAUDZĪBAS IEPIRKUMA DOKUMENTĀCIJAS IZSTRĀDE | |
| BŪVUZRAUDZĪBAS ATLASE / UZVARĒTĀJS | |
| GRANTA PIETIEKŠANA ALTUM / LĒMUMS | |
| DOKUMENTU IESNIEGŠANA FINANSĒTĀJAM / FINANSĒTĀJA LĒMUMS | |
| ĪPAŠNIEKU SARAKSTS (AKTUALIZĒTS) | |
| DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKU BALSOJUMS PAR RENOVĀCIJAS UZSĀKŠANU | |
| LĪGUMU PARAKSTĪŠANA | |
| BŪVDARBU SĀKŠANA | |
| BŪVDARBU POSMI | |
| BŪVDARBU PABEIGŠANA | |