

Улица Института 6, Саласпилс

ЭТАПЫ ПРОЕКТА	СТАТУС
ПОДПИСАНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО EPL ДОГОВОРА С SALASPILS SILTUMS О ВЕДЕНИИ ПРОЕКТА	
ГОЛОСОВАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ДОМА О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ	
ЭНЕРГОАУДИТ	
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ	
ИНФОРМАТИВНОЕ СОБРАНИЕ С ВЛАДЕЛЬЦАМИ КВАРТИР	
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ	
КОНТРОЛЬНАЯ СМЕТА	
ОТПРАВКА ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ALTUM ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ	
РЕШЕНИЕ ALTUM О ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	
РАЗРАБОТКА ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКАХ	
ОЦЕНКА ЗАКУПОК ALTUM	
КОНКУРС НА СТРОИТЕЛЯ	
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАКУПКИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ALTUM / РЕШЕНИЕ	
РАЗРАБОТКА ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ	
ОТБОР СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА / ПОБЕДИТЕЛЬ	
ЗАЯВКА НА ГРАНТ ALTUM/ РЕШЕНИЕ	
ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ СПОНСОРУ / РЕШЕНИЕ СПОНСОРА	
СПИСОК ВЛАДЕЛЬЦЕВ (АКТУАЛИЗИРОВАННЫЙ)	
ГОЛОСОВАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ КВАРТИР О НАЧАЛЕ РЕНОВАЦИИ	
ПОДПИСАНИЕ ДОГОВОРА	
НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	
ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	
ОКОНЧАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	