

Улица Маскавас 1, Саласпилс

ЭТАПЫ ПРОЕКТА	СТАТУС
ПОДПИСАНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО EPL ДОГОВОРА С SALASPILS SILTUMS О ВЕДЕНИИ ПРОЕКТА	
ГОЛОСОВАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ДОМА О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ	
ЭНЕРГОАУДИТ	
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ	
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ	
КОНТРОЛЬНАЯ СМЕТА	
ОТПРАВКА ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ALTUM ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ	
РЕШЕНИЕ ALTUM О ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	
РАЗРАБОТКА ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКАХ	
ОЦЕНКА ЗАКУПОК ALTUM	
КОНКУРС НА СТРОИТЕЛЯ	
ОТМЕНА КОНКУРСА ИЗ-ЗА СЛИШКОМ ВЫСОКИХ ЗАТРАТ	
ОПТИМИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА –ДОГОВОР С ПРОЕКТИРОВЩИКАМИ	
РЕШЕНИЕ ALTUM ОБ ОПТИМИЗИРОВАННОМ СТРОИТЕЛЬНОМ ПРОЕКТЕ	
ЗАКУПКА № 2 РАЗРАБОТКА ДОКУМЕНТАЦИИ	
ЗАКУПКА № 2 ОЦЕНКА ALTUM	
ЗАКУПКА № 2 О ЗАСТРОЙКЕ	
ЗАКУПКА № 2 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ ALTUM / РЕШЕНИЕ	
РАЗРАБОТКА ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ КОНКУРСА ПО НАДЗОРУ ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ	
ОТБОР СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА / ПОБЕДИТЕЛЬ	
ЗАЯВКА НА ГРАНТ ALTUM/ РЕШЕНИЕ	
ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ СПОНСОРУ / РЕШЕНИЕ СПОНСОРА	
СПИСОК ВЛАДЕЛЬЦЕВ (АКТУАЛИЗИРОВАННЫЙ)	
ГОЛОСОВАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ КВАРТИР О НАЧАЛЕ РЕНОВАЦИИ	
ПОДПИСАНИЕ ДОГОВОРА	
НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	
ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	
ОКОНЧАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	