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Vispārīga informācija 
 
Esošās situācijas raksturojums 

 

Teritorijas labiekārtošanas projekts izstrādāts ar mērķi iežogot un sakārtot SIA Salaspils 
siltums teritoriju, nomainot veco, nokalpojošo, vizuāli novecojošo žogu, paredzot jaunu 
mūsdienu prasībam atbilstošu nožogojuma risinājumu.  

Zemesgabals Miera ielā 31A (kad.nr. 80110020610) - kopējā platība 3.3553 ha, 
Zemesgabals Liela lazdu iela 1 (kad. nr. 80110020076) -  kopējā platība 1.0909 ha 
Žoga ierīkošanas vietās reljefs mainīgs, absalūtās augstuma atzīmes svarstās ~ 18.72 

līdz ~22.08. Lielā lazdu ielā 1, A pusē, teritorija robežojas ar novadgrāvi, kam ir izveidojies 
nevienāds malu uzbērums. Teritorijā Lazdu ielā 1 brīvi augoši koki un krūmi. Vadošā suga bērzi, 
kļavas. Rudenī veikta pameža izkopšana. 

Starp abiem zemesgabaliem daļēji saglabājies pīto stiepļu žogs metāla rāmī, ar betona 
stabiem un pasētu. 
 

Būvdarbu organizācijas projektā doti galvenie būvdarbu organizācijas principi un noteikta 
būvdarbu tehnoloģiskā secība. Detalizētāka būvdarbu veikšana atkarībā no Būvuzņēmēja 
izvēlētām būvniecības metodēm un izmantojamās tehnikas jāizstrādā Darbu veikšanas projektā, 
ko pirms būvdarbu uzsākšanas Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam un Būvuzraugam, kā arī 
institūcijās. 
Līdz būvdarbu darbu sākumam veikt pilnīgi visus organizatoriskos pasākumus un 
sagatavošanas darbus būvniecības procesu uzsākšanai, kā arī būvniecības darbu laikā veikt ar 
būvdarbu organizāciju saistītās prasības, kas noteiktas normatīvos aktos: 
• LBN 310-14 „Darbu veikšanas projekts”; 
• MK noteikumi Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”; 
• LBN 202-15 „Būvprojekta saturs un noformēšana”; 
• MK noteikumi Nr. 660 (02.10.2007) „Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība”; 
• MK noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” (spēkā no 01.09.20016.); 
• MK noteikumi Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” (25.02.2003); 
• MK noteikumi Nr.113 „Kravas celtņu tehniskās uzraudzības kārtība” (09.02.2010); 
• Darba aizsardzības pasākumi veicami atbilstoši šī būvlaukuma darba aizsardzības un 
ugunsdrošības plānam. Ja šajā darba aizsardzības un ugunsdrošības plānā, kādā jomā nav 
noteiktas konkrētas prasības, tad galvenais būvuzņēmējs darbus organizē/koordinē, ievērojot 
LR „Darba aizsardzības likumu” un tā papildinājumus; 
• Visus betonēšanas darbus veikt saskaņā ar LVS EN 10080:2006; LVS 156-1:2009; LVS EN 
13670:2012  prasībām; 
• Visus tērauda konstrukciju montāžas darbus veikt saskaņā ar LVS EN 1090, LVS ISO 12944, 
LVS ISO 1461 prasībām; 
• Visiem materiāliem jāatbilst Latvijas Republikā noteiktajām normām, kā arī jābūt sertificētiem 
Latvijas Republikas likumdošanas noteiktajā kārtībā. 
• Darbu kvalitātes kontrole jāveic saskaņā ar autoruzraudzību, tehniskās uzraudzības 
nodrošināšanu atbilstoši LR Vispārējo būvnoteikumu prasībām, kā arī firmu - konstrukciju un 
materiālu izgatavotāju - prasībām. 

 
Plānotais darbu izpildes ilgums: Labiekārtošanas darbus paredzēts veikt 2 (divu) 

mēnešu laikā.  
 
Darbu secība:  
1. Teritorijas planēšanu pēc noteiktam vertikālajām augstuma atzīmēm. 
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2. Žoga demontāža. 
3. Jaunā žoga ierīkošana. 

 

Rekomendācijas darbu veikšanai. 
 

Labiekārtošanas darbu sagatavošanas procesā veicami nepieciešamie organizatoriskie 
pasākumi, kā arī darbi būvlaukumā un ārpus tā, lai nodrošinātu labiekārtošanas darbu sekmīgu 
norisi un visu būvdarbu dalībnieku saskaņotu darbību. 

  
Sagatavošanas darbu periodā: 
 

Apsekot un iezīmēt dabā esošās komunikācijas. 
 

Labiekārtošanas darbu procesā sākotnēji objektā jāatrodas tikai tiem strādnieki, kas strādā ar 
zemes norakšanas un piebēršanas, planēšanas darbiem, un atbilstoša tehnika. 

Žoga demontāžas laikā - būvlaukumā atrodas un strādā tikai ar žoga demontāžu saistīts 
personāls un atbilstoša tehnika. Demontējamā žoga metāla daļas tiek nodotas SIA Salaspils 
siltums īpašumā un darba gaitā tiek aizvesti, uz tiem paredzētu krautni (skatīt DOP-01) 
zemesgabalā Miera ielā 31A. 

Žoga uzstādīšanas laikā - būvlaukumā atrodas un strādā tikai ar žoga aprīkojuma uzstādīšanu 
saistīts personāls un atbilstoša tehnika. 

 

Teritorijas planēšanu pēc noteiktam vertikālajām augstuma atzīmēm: 

 Darbu veikšanai pielietojamo tehnoloģiju izvēlas darbu veicējs. Darbus veic speciālistu vadībā, 
kam ir pieredze un tiesības vadīt šādus darbus. 

Būvdarbu laikā, būvlaukumā drīkst atrasties tikai instruēti zemes darbu procesā iesaistītie 
strādnieki. Nav pieļaujama cilvēku atrašanās objekta teritorijā bez ķiveres galvā. Atbilstoši darba 
specifikai lietojami arī citi individuālās aizsardzības līdzekļi - speciāls darba apģērbs (cimdi, 
darba apavi, nodilumizturīga auduma drēbes), sejas un acu aizsardzības līdzekļi, dzirdes 
orgānu aizsardzības līdzekļi (speciālas austiņas vai ausu aizbāžņi). 

Uzmanību! 

Vecā žoga demontāža: 

Demontāžas darbus veic speciālistu vadībā, kam ir pieredze un tiesības vadīt šādus darbus. 
Žoga demontāžas darbu laikā, būvlaukumā drīkst atrasties tikai instruēti nojaukšanas procesā 
iesaistītie strādnieki. Nav pieļaujama cilvēku atrašanās objekta teritorijā bez ķiveres galvā. 
Atbilstoši darba specifikai lietojami arī citi individuālās aizsardzības līdzekļi - speciāls darba 
apģērbs (cimdi, darba apavi, nodilumizturīga auduma drēbes), sejas un acu aizsardzības 
līdzekļi, dzirdes orgānu aizsardzības līdzekļi (speciālas austiņas vai ausu aizbāžņi). Demontētā 
žoga metāla daļas savākt un novietot SIA Salaspils siltums teritorijā Miera ielā 31A (skatīt 
rasejumu DOP-1). Betona būvgružus savākt atkritumu konteineros, kuru atrašanas vieta 
norādīta rasējumā: DOP-1. Pēc nepieciešamības, veikt regulāru atkritumu konteineru nomaiņu, 
nogādājot atkritumus sertificētu atkritumu glabāšanas poligonos. Vai smalcinot  būvgružus uz 



 

3 
 

vietas, ar mazo mehanizāciju kraujot pašizgāzējos un vest uz atkritumu apsaimniekošanas 
poligonu. Plānotais izvedamo betona būvgružu apjoms aptuveni 29m³. 

Jaunā žoga ierīkošana. 

Jauna žoga uzstādīšanu veic attiecīgu speciālistu vadībā, kam ir pieredze un tiesības vadīt 
šādus darbus. Nav pieļaujama cilvēku atrašanās objekta teritorijā bez ķiveres galvā. Atbilstoši 
darba specifikai lietojami arī citi individuālās aizsardzības līdzekļi - speciāls darba apģērbs 
(cimdi, darba apavi, nodilumizturīga auduma drēbes), sejas un acu aizsardzības līdzekļi, dzirdes 
orgānu aizsardzības līdzekļi (speciālas austiņas vai ausu aizbāžņi). 

 
Atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar „Atkritumu apsaimniekošanas likumu”, kā arī no 
atkritumu apsaimniekotāja pieprasīt līgumu par būvatkritumu apsaimniekošanu.  
Līgumus par būvniecības atkritumu izvešanu no objekta atļauts noslēgt tikai ar atkritumu 
apsaimniekošanas uzņēmumiem, kas atbilstoši Ministru kabineta 15.04.2014. noteikumu Nr.199 
“Būvniecībā radušos atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība” prasībām, elektroniski 
reģistrējušies būvniecībā radušos atkritumu pārvadājumu uzskaites valsts informācijas sistēmā 
(BRAPUS). 
Izvedot būvgružus, nepieciešamības gadījumā, tiek paredzēta pašizgāzēju un citas 
izbraucamās tehnikas tīrīšana (riteņu mazgāšana), lai nepieļautu izbraucamo ielu piesārņojumu. 
Izvedot ar pašizgāzējiem būvgružus, tos jānosedz ar brezentu vai speciālu tīklu. Būvlaukuma 
teritorijā uzstādīt konteinerus būvgružiem. 
Būvuzņēmējs ir tiesīgs pieprasīt darbuzņēmējiem līgumu par būvatkritumu apsaimniekošanu. 
Būvgružu savākšanas un izvešanas noteikumi jānorāda Darbuzņēmēju līgumos.  
 

1. Būvdarbu veikšanas dokumentācija 
Būvdarbu veikšanas laikā būvobjektā pastāvīgi jāatrodas sekojošai dokumentācijai: 

• būvatļaujai (kopijai), 
• darbu veikšanas projektam konkrētajā brīdī veicamo būvdarbu izpildei, 
• būvdarbu žurnālam, 
• autoruzraudzības žurnālam, 
• uzņēmēja līguma kopijai, 
• strādājošo sarakstam, 
• strādājošo darba laika uzskaites tabulai, 
• darba drošības instruktāžas darba vietā žurnālam, 
• strādājošo identifikācijas kartēm ar fotogrāfijām, 
• projektam (kopijai). 
• darbu vadītāja dalītā darba laika uzskaites lapu, ar atrašanās grafiku objektā (VBN 

100.13.) 
• tas pats Būvuzraugam; 
• būvspeciālistu apdrošināšanas kopijas (BL 20.p VBN 139.6.; MK Nr.502 22.p) 
• būvuzraudzības plāns 
• rīkojums par daba drošības atbildīgo 
• paziņojums VDI ( Valsts darba inspekcija) par plānoto objekta būvniecību (kopija), MK 

Nr.92; 12.13p.; 
• darba aizsardzības plāns( VBN 82.p.) 

 
2. Ģeodēzisko darbu izpilde 
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Ģeodēziskie darbi būvlaukumā tiek veikti saskaņā ar LBN 305-15 „Ģeodēziskie darbi 
būvniecībā”. 
 

3. Vibrācijas. Būvniecības laikā Ģenerāluzņēmējam nav paredzēts veikt vibrāciju 
mērījumus, par cik darbi nav saistīti ar paaugstinātas vibrācijas rašanās risku un iespējamās 
vibrācijas ietekmes risku uz esošam konstrukcijām.  
 

4. Būvdarbu speciālie apstākļi: Būvdarbu veikšanas laikā nav izdalāmi kādi īpaši darbu 
veikšanas apstākļi, kuri varētu ietekmēt darbu izpildi. 

 
Esošo komunikāciju aizsardzība un drošības tehnika būvlaukumā. 

Būvlaukuma teritorijā ir esošas inženierkomunikācijas!  

Norādījumi: 

 

Zonā, kur pastāv risks bojāt esošās inženierkomunikācijas, zemes rakšanas darbus veic 
ar rokām, bez mehanizācijas pielietošanas. 

Līdz labiekārtošanas darbu uzsākšanai, vietās, kur atrodas darbojošās komunikācijas, 
jāizstrādā un jāsaskaņo ar ekspluatējošām organizācijām pasākumi šo komunikāciju drošai 
darbībai. 

Ja, veicot darbus, tiek atrastas dokumentācijā neuzrādītas komunikācijas, nekavējoties 
jānoskaidro to apsaimniekotājs un jāsaskaņo tālākā rīcība. 

Būvlaukums iekārtojams un darbi veicami saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem. Par darbu 
aizsardzību būvlaukumā ir atbildīgs darbu vadītājs, bet par atsevišķiem darbu veidiem - 
darbuzņēmēju atbildīgie darbu vadītāji. Veicot būvdarbus, darbuzņēmējs nodrošina “Darba 
aizsardzības likuma” prasību izpildi. 

Īpaši attiecībā uz: 

• Būvlaukuma norobežošanu un uzturēšanu kārtībā, 
• Būvgružu un atkritumu glabāšanu, savākšanu, pārvietošanu un likvidēšanu, 
• Vietas izvēli darba vietām, (visas darba vietas ārpus būvlaukuma robežām 

jāsaskaņo ar zemes īpašnieku). 
• Mašīnu, iekārtu tehnisko apkopi un pārbaudēm, uzsākot ekspluatāciju, kā arī 

regulārām pārbaudēm ekspluatācijas laikā. 
Būtiski, lai darba vides uzraudzība notiktu regulāri visā darba procesa laikā! 

• Tualetes – tiek nodrošināta piekļuve esošajām tualetēm katlu mājas telpās Miera 
iela 31A 

 
5. Būvdarbu kvalitātes nodrošināšana.  

Par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvuzņēmējs. Būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmu katrs 
uzņēmums izstrādā atbilstoši savam profilam, veicamo darbu veidam un apjomam. Kontroli 
nodrošina būvdarbu veikšanas dokumentācijas kārtošana, atsevišķu darba operāciju vai darba 
procesa tehnoloģiskā kontrole, pabeigtā (nododamā) darba veida vai būvdarbu cikla 
(konstrukciju elementa) noslēguma kontrole.  
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6.  Rīcības plāns avāriju gadījumā 
Bīstamo iekārtu, autotransporta, citu mašīnu avārija 

Nr.p.k. Veicamie pasākumi Atbildīgie 

1 Apturēt darbus objektā vai negadījuma vietā Iekārtas vadītājs 
2 Norobežot avārijas vietu Iekārtas vadītājs 
3 Ja iespējams tad fiksēt notikušo saviem spēkiem 

(foto, video) 
Atbildīgais 
būvdarbu vadītājs 

4 Ja iespējams atjaunot darbus vietās , kur nepastāv 
risks citiem darbiniekiem 

Atbildīgais 
būvdarbu vadītājs 

5 Pieprasīt paskaidrojumus no negadījumā 
iesaistītajām personām un lieciniekiem 

Atbildīgais 
būvdarbu vadītājs 

6 Izvērtēt konstrukcijām nodarītos bojājumus. Ja 
nepieciešams pieaicināt konstruktorus 

Atbildīgais 
būvdarbu vadītājs 

7 Aizpildīt negadījuma apraksta anketu Atbildīgais 
būvdarbu vadītājs 

8 Novākt avarējošo mehānismu, ja tas nav 
nepieciešams VDI (attiecas uz bīstamo iekārtu 
avāriju) veiktajai izmeklēšanai 

Iekārtas vadītājs 

9 Atsākt darbus pilnā apjomā Atbildīgais 
būvdarbu vadītājs 

10 Pieprasīt no iekārtas vadītāja VDI akta kopiju, ja 
iekārta ir pieskaitāma pie bīstamām iekārtām 

Atbildīgais 
būvdarbu vadītājs 

 
7. Vides aizsardzības risinājumi  

Nr Mērķis Pasākums  

1. Nodrošināt, ka 
objekta teritorija 
nav piesārņota 
un piegružota 
ar 
būvatkritumiem 
 

1.Konteineru savlaicīga pasūtīšana 
2.Pareiza būvmateriālu nokraušana un 
uzglabāšana 
3.Neatbilstošo materiālu uzglabāšana 
ģenerālplānā paredzētajā vietā 
4.No piegādātāja pieprasīt līgumu vai plānu par 
būvatkritumu apsaimniekošanu. 

Būvuzņēmēja 
atbildīgā persona 

2. Izmešu gaisā 
rašanās 

1. Būvlaukumā pieļaujama tādas tehnikas 
darbība, kura atbilst likumdošanā noteiktajām 
prasībām un ir atbilstošā ekspluatācijas kārtībā. 

Būvuzņēmēja 
atbildīgā persona 

3 Augsnes 
piesārņojums 
 

1. Būvlaukumā pieļaujama tādas tehnikas 
darbība, kura atbilst likumdošanā noteiktajām 
prasībām un ir atbilstošā ekspluatācijas 
kārtībā. 
2. Degvielas uzglabāšanai būvlaukumā 
paredzēt speciālas, likumdošanai atbilstošas 
vietās. 
 

Būvuzņēmēja 
atbildīgā persona 

4 Gruntsūdens 
piesārņojums 

7. Nav pieļaujama ūdens (arī attīrīta) 
novadīšana no būvlaukuma pašteces 
ceļā un nesagatavotās gultnēs. Ūdens 
atklātās novadīšanas veidu un 
novadgrāvju sistēma tiek paredzēta 

Būvuzņēmēja 
atbildīgā persona 
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Nr Mērķis Pasākums  

darbu veikšanas projektā. 
8. Pastiprinot grunti, novērst pazemes 

ūdeņu piesārņošanu. Nepieciešamos 
pasākumus paredz darbu veikšanas 
projektā. 

 
Būvniecības laikā būvuzņēmējam jāparedz un jānodrošina visi likumdošanā noteiktie 

vides aizsardzības pasākumi (piem.): 
- Atkritumu apsaimniekošanas likums; 
- Likums „Par zemes dzīlēm”; 
- Vides aizsardzības likums; 
- MK noteikumi Nr.16 „Trokšņu novērtēšanas un pārvaldības kārtība”. 
Nav pieļaujamā apkārtējās vides piesārņošana.  
 
 

8.  Būvdarbu nodošana. 
Pēc būvdarbu pabeigšanas būvuzņēmējam jānovāc visi mehānismi un būvgruži, kas radušies 
būvniecības laikā, kā no būvlaukuma, tā arī no tam pieguļošās teritorijas. 
Pirms objekta nodošanas ekspluatācijā sagatavoto visas izpilddokumentācijas sarakstu un 
līgumā noteikto izpilddokumentācijas komplektu skaitu nodot Pasūtītājam. 
Izpildīto darbu pieņemšanu ekspluatācijā veic saskaņā ar LR MK 2014.gada 01. oktobra 
noteikumu Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi" prasībām. 
  



 

7 
 

 
 
9. Par darba aizsardzības pasākumiem, 

 
Objektā ar rīkojumu jābūt noformētam atbildīgam speciālistam par darba drošības noteikumu 
stingru ievērošanu veicot būvdarbus, nojaukšanas un atjaunošanas darbus. 
Būvniecības laikā veikt būvlaukumā ugunsdrošības pasākumus atbilstoši normatīvajām 
prasībām: Ministru kabineta noteikumiem Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi”, it īpaši atbilstoši 
sadaļai „ Vispārīgās ugunsdrošības prasības būvobjektā”. 
Līdz būvniecības darbu sākumam pilnīgi veikt visus organizatoriskos pasākumus un 
sagatavošanas darbus būvniecības procesu uzsākšanai, kā arī būvniecības darbu laikā veikt ar 
būvdarbu organizāciju saistītās prasības, kas noteiktas normatīvos aktos: Ministru kabineta 
2003.gada 25.februāra noteikumi Nr. 92 Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus, kā arī 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 500 Vispārīgie būvnoteikumi. 
 
Visu konstrukciju un kravu celšanu veikt tikai būvlaukuma robežās. 
 
Vides aizsardzības pasākumi: 

- Tiks nodrošināti izmešu gaisa kvalitātes normatīvi atbilstoši Ministru kabineta noteikumu 
Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” noteiktajiem robežlielumiem; 

- Būvgruži un bīstamie atkritumi tiks sašķiroti un nodoti utilizācijai, atbilstoši „Likumam par 
piesārņojumu” 2.daļas 4.panta 1.punkta un 5.panta 1.punkta, un 11.panta 1.punkta 
1.apakšpunkta prasībām. 

Darba aizsardzības plāns ir būvdarbu organizācijas sastāvdaļa, kas sagatavot atbilstoši LR 
2003. gada 25. februāra MK noteikumiem Nr.92 „Darbu aizsardzības prasības veicot 
būvdarbus” un informē būvniecības darbiniekus par nepieciešamo informāciju saistībā ar darba 
aizsardzību.  
 
Pirms darbu uzsākšanas būvlaukumā darba devējs veic nodarbināto darba drošības un 
veselības aizsardzības apmācību, kas ietver: 

1) ievadinstruktāžu, nodarbinātajam stājoties darba attiecībās ar darba devēju, 
2) instruktāžu darba vietā: 
-sākotnējo- uzsākot darbu objektā; 
-atkārtoto; 
-neplānoto un mērķa instruktāžu. 

Pēc strādājošo zināšanu pārbaudes, instruktāžas veicējs veic atzīmes attiecīgos darba 
instruktāžas žurnālos. 
 
Pirms būvdarbu uzsākšanas nozīmētais darba drošības koordinators sastāda objekta darba 
aizsardzības plānu, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 92 IV nodaļu, kā arī nosūta 
Valsts darba inspekcijai iepriekšēju paziņojumu par būvdarbu veikšanu. Sastādīto darba 
aizsardzības plānu un iepriekšējā paziņojuma par būvniecības uzsākšanu kopijas darba 
aizsardzības koordinators novieto objektā visiem pieejamā labi redzamā vietā un 
nepieciešamības gadījumā regulāri atjauno. 
 
Darba aizsardzības koordinatora prasību izpilde būvdarbos nodarbinātajām personām ir 
obligāta. 
 
Būvlaukumā galvenais būvuzņēmējs izstrādā būvobjekta iekšējās kārtības, darba drošības, 
ugunsdrošības un apsardzes noteikumus, ievērojot Latvijas Republikas likumus un saistošos 
normatīvos aktus. Ar augstāk minētajiem noteikumiem Ģenerāluzņēmējs iepazīstina visus 
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darbuzņēmējus un būvniecības procesā iesaistītas personas, ja viņu darbs ir saistīts ar 
būvobjekta apmeklēšanu, par to apliecinot ar savu parakstu reģistru žurnālā. 
 
Būvuzņēmējs organizē visu darbinieku veselības uzraudzību, īpaši vēršot uzmanību 
darbiniekiem, kuru darbs saistīts ar kāpšanu un strādāšanu augstumā, saskaņā ar Ministru 
kabineta noteikumiem Nr.219 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude" (spēkā no 
01.04.2009.). 
 
Būvobjektā jāiekārto ar informācijas zīmēm apzīmētas pirmās medicīniskas palīdzības 
sniegšanas vietas (atkarībā no nodarbināto skaita un piekļūšanas), sakari neatliekamās 
palīdzības izsaukšanai ar norādītiem tālruņa numuriem attiecīgā dienesta izsaukšanai 
(ugunsdzēsības un glābšanas, policijas, ātrās medicīniskas palīdzības un citi dienesti). 
 
Visi nodarbinātie jānodrošina ar atbilstošiem individuālas aizsardzības līdzekļiem ar CE  
marķējumu un atbilstošām lietošanas instrukcijām (īpaša uzmanība tiek pievērsta galvas 
aizsardzībai (aizsargķiveres) un atbilstošiem darba apaviem (ar pēdu, purngala aizsardzību). 
Būvdarbu vadītājs kontrolē IAL (individuālo aizsardzības līdzekļu) pielietošanu atbilstoši darba 
aizsardzības instrukcijai, būvobjekta iekšējās kārtības un Ministru kabineta noteikumu Nr. 372 
"Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālas aizsardzības līdzekļus" prasībām. 
 
Būvobjektā izmantotajam darba aprīkojumam ir jābūt ar CE marķējumu un ar atbilstošām 
lietošanas instrukcijām. Būvobjektā izmantotajam darba aprīkojumam, kurš ir iekļauts bīstamo 
iekārtu sarakstā, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.384 "Noteikumi par bīstamajām 
iekārtam", ir jāveic uzraudzība saskaņā ar Latvijas Republikā izdoto likumu "Par bīstamo iekārtu 
tehnisko uzraudzību". Šo iekārtu apkalpojošais personāls ir speciāli apmācīti darbinieki 
(operatori, vadītāji, stropetāji), kuriem ir apliecinoši dokumenti. Prasību ievērošanu kontrolē 
galvenā būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs. 
 
Būvuzņēmējam organizējot darbinieku apmācību, tos obligāti jāapmāca drošai smagumu 
celšanai un pārvietošanai saskaņā ar MK noteikumu Nr.344 "Darba aizsardzības prasības, 
pārvietojot smagumus" prasībām. 
 
Par darba aizsardzības un ugunsdrošības plāna prasību ievērošanu un realizēšanu atbildīgs ir 
Galvenā būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs. 
 
Atļauju strādāt augstumā var saņemt tikai tad, kad būvdarbu vadītājs vai meistars kopā ar 
brigadieri ir apskatījuši nesošās konstrukcijas. Darbu izpildē jāvadās pēc Ministru kabineta 
noteikumi Nr.143 Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā prasībām. 
 
Darba vietas un to pieejas, kas atrodas augstāk par 1,3 m, ka arī, ja to attālums no iespējamās 
krišanas vietas ir lielāks par 2 m, jānodrošina ar pagaidu iežogojumiem. 
 
Drošības josta jānostiprina vietās, ko norāda darbu vadītājs. Instrumenti jātur speciālā kastē vai 
somiņā. 
 
Aizliegts izmantot elektriskos un pneimatiskos instrumentus augstumā, kas lielāks par 2,5 m no 
atbalsta virsmas. 
 
Ja rodas avārijas situācija, strādājošiem nekavējoties jāpārtrauc darbs, jāizslēdz visas 
darbojošās iekārtas un jāveic nepieciešamie drošības pasākumi, bet ja tas nav iespējams, 
darbs jāpārtrauc, līdz bīstamība ir novērsta. 
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Pirms darba uzsākšanas jāuzvelk spectērps, jāuzliek aizsargķivere un jāuzvelk cimdi. Pirms 
darbu sākuma jāpārliecinās par aizāķēšanas un iežogošanas ierīču izturību un stabilitāti, kā arī 
vai var droši pārvietoties. Nepieciešamības gadījumā novietot un nostiprināt pārnēsājamās 
trepes. 
 
Jāsagatavo tara, instrumenti, palīgierīces, kas nepieciešamas darbam. Jāpārbauda, vai tie ir 
darba kartībā. 
 
Aizliegts atstāt darba vietā uzliesmojošus materiālus un viegli uzliesmojošu šķidrumu tukšo taru. 
Tukšo taru jānoliek tās glabāšanas vietās. 
 
Maiņas beigās un beidzot darbu, jāsavāc materiāla atgriezumi un atkritumi. 
 
Nodot instrumentus, materiālus un inventāru noliktavā vai nolikt paredzētā vietā. Paziņot darbu 
vadītajam par bojājumiem vai traucējumiem, kas radušies darbu laikā. 
 
Par ugunsdrošības prasību ievērošanu būvobjektā un būvdarbu izpildes gaitā atbild būvdarbu 
veicējs (būvētājs vai būvuzņēmējs).   Ugunsdrošības prasības, veicot būvdarbus, nosaka 
Ministru kabineta noteikumu Nr.238, izdotu Rīgā, 2004. gada 17. februārī, 8. nodaļa. 
 
Būvobjektu jānodrošina ar ugunsdrošībai lietojamajām drošības zīmēm atbilstoši LVS 446 
prasībām. 
 
Aizliegts izmantot atklātu uguni tuvāk par 10 metriem no vietām, kur notiek vielu vai materiālu 
sajaukšana ar sprādzienbīstamām, viegli uzliesmojošām vai uzliesmojošām vielām. 
 
Ugunsbīstamo darbu veikšanai pagaidu vietās atļauts veikt pēc juridiskās personas, kas veic 
būvdarbus, vadītāja vai tā rakstiski nozīmētas personas rakstiskas atļaujas saņemšanas. 
Atļaujā norāda darbu veidu, vietu, laiku un ugunsdrošības pasākumus. Metināšanas darbus 
atļauts veikt: 

- atklātos laukumos vismaz 10 m no degtspējīgām ēku konstrukcijām, 
- pagaidu vietās, kas norobežotas no citām telpām ar 2.50 m augstu nedegoša materiāla 

aizslietni. 
 

Būvlaukumā veicamo darba aizsardzības pasākumu saskaņošana un attiecīgās 
informācijas apmaiņa starp pasūtītāju, projekta vadītāju, galveno būvdarbu veicēju, 
atsevišķu būvdarbu veicējiem un pašnodarbinātajiem; 

Pasūtītājs likumdošanā noteiktā kārtībā objektā norīko darba aizsardzības koordinatoru, 
kura pienākums ir sastādīt darba aizsardzības plānu būvniecības posmam. 

Darba aizsardzības plāna mērķis ir panākt, ka:  
1. būvniecības dalībnieki ievēro vispārīgos darba aizsardzības principus, ieskaitot risku 

novērtēšanu, samazināšanu un novēršanu; 
2. darbu veikšanas laikā starp būvniecības dalībniekiem darba aizsardzības jautājumus  

koordinē savlaicīgi; 
3. lieto drošu darba aprīkojumu būvniecības darbos (piemērotība, izvēle, atbilstība 

drošības prasībām, apmācība lietošanā); 
4. uzstāda nepieciešamās drošības zīmes;  
5. nodrošina nodarbinātos ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem. 

Darba aizsardzības koordinatora norādījumi ir saistoši gan objekta projekta vadītājam, gan 
galveno būvdarbu veicēja darbiniekiem, gan atsevišķu būvdarbu veicējiem un 
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pašnodarbinātajiem. Darba aizsardzības koordinatora ziņojumi tiek uzklausīti būvlaukuma 
plānošanas ģenerālajā sapulcēs un tiek nodoti tālāk darbu veicējiem operatīvajās plānošanās. 

 
10. Ugunsdrošības pasākumi. 
Būvniecības laikā veikt būvlaukumā ugunsdrošības pasākumus atbilstoši normatīvajām 

prasībām: Ministru kabineta noteikumiem Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” no 01.09.2016., it 
īpaši atbilstoši sadaļai „ Vispārīgās ugunsdrošības prasības būvobjektā”. 

Būvobjekts jānodrošina ar ugunsdrošībai lietojamajām drošības zīmēm atbilstoši LVS 446 
prasībām (skat. 2.; 3. pielikumu). 

Būvobjekts jānodrošina ar pirmās palīdzības aptieciņām un ar ugunsdzēsības līdzekļiem. 
Aptieciņas izvietot pie sargiem un sadzīves telpās – vietās, kur atrodas pirmās palīdzības 
aptieciņas, izvietot zīmi. Pie sargu posteņa izvietot un nokomplektēt ugunsdzēsības stendu un 
izvietot ugunsdrošības zīmi. 

Objektā izvietojamais ugunsdzēsības aparātu skaits jāaprēķina un to izvietošana jāparedz 
atbilstoši MK Noteikumiem Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi” no 01.09.2016., 5. pielikumam, 
to atrašanas vietas apzīmējot ar atbilstošām zīmēm. 

Izstrādājot DVP, jāprecizē ugunsdzēsības aparātu skaits, ņemot vērā sekojošo: 
• Būvlaukumā uz 800m2 būves jāizvieto 2 pārnēsājamie 6kg ugunsdzēsības aparāti.  
• Pie strādnieku sadzīves telpām uz 400m2 – 1 pārnēsājamais 6kg ugunsdzēsības 

aparāts. 
• Materiālu uzglabāšanas vietas zem nojumēm un atklātos laukumos – cietiem 

degtspējīgiem materiāliem uz 400m2 – 1 pārnēsājamais 6kg ugunsdzēsības aparāts 
 
Aizliegts izmantot atklātu uguni tuvāk par 10 metriem no vietām, kur notiek vielu vai 

materiālu sajaukšana ar sprādzienbīstamām, viegli uzliesmojošām vai uzliesmojošām vielām. 
Ugunsbīstamo darbu veikšanai pagaidu vietās atļauts veikt pēc juridiskās personas, kas 

veic būvdarbus, vadītāja vai tā rakstiski nozīmētas personas rakstiskas atļaujas saņemšanas. 
Atļauja norāda darbu veidu, vietu, laiku un ugunsdrošības pasākumus.  

       Ugunsgrēka gadījumā zvanīt ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, izmantot 
ugunsdzēsības hidrantus kas izvietoti uz Pasūtītāja teritorijā. 
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 Paskaidrojuma rakstu pārbaudīja: Ieva Pētersone 

 
 


