DARBU ORGANIZACIJAS PROJEKTS

Vispariga informacija

Objekta atrasanas vieta: Telpu parbive paredzéta SIA “Salaspils siltums” eso$aja biroja €ka,
Miera iela 31A, Salaspilr.
Objekta raksturs:Tehnisko telpu parbive par biroja telpam 1. un. 3. stava.

Darbu organizacijas projekts (DOP) izstradats pamatojoties uz izstradato blvprojektu, pasatitaja
projektéSanas noteikumiem, saskana ar MK noteikumu Nr. 529 “Eku bavnoteikumi” § 6.2
prasibam. Visus bidvniecibas montazas darbus veikt saskanad ar speka eso3o Latvijas
blvniecibas likumdoS$anu un ievérojot bavprojekta dokumentacijas nosacijumus.

Darbu organizacijas projekta doti galvenie darbu organizacijas principi un noteikta darbu
tehnologiska seciba. Detalizétaka darbu veikS8anas tehnologija atkaribd no Bidvuznéméja
izvélétam blvniecibas metodém un izmantojamas tehnikas jaizstrada Darbu veik$anas projekta,
ko pirms darbu uzsak3anas Buvuznéméjs iesniedz Pasutitajam.

Lidz darbu sakumam veikt visus organizatoriskos pasakumus un sagatavo$anas darbus
blvniecibas procesa uzsakSanai, ka arT darbu laika veikt ar blvdarbu organizaciju saistitas
prasibas, kas noteiktas normativos aktos:

Bavdarbu organizé3anas projekts atbilst normativajiem aktiem:

LBN 310 — 14 “Darbu veikSanas projekts”;
MK noteikumi Nr.500 ,Visparigie bavnoteikumi”;
MK noteikumi Nr.529 ,Eku bavnoteikumi”;
LBN 202 — 18 “Blvniecibas ieceres dokumentacijas noformésana”;
LEK-025 ,DroSibas prasibas veicot darbus elektroietaisés”;
LBN 008-14 ,Inzeniertiklu izvietojums”;
. 02.10.2007. MK noteikumi Nr. 660 “Darba vides iek$€jas uzraudzibas veikSanas
kartiba”;

8. 01.09.2016. MK noteikumiem Nr.238 ,Ugunsdro$ibas noteikumi” - izdoti saskana
ar Ugunsdro8ibas un ugunsdzésibas likuma 12 pantu.

9. 01.03.2003. MK noteikumiem Nr. 92 “Darba aizsardzibas prasibas, veicot
bdvdarbus”;

10. 13.02.2010. MK noteikumiem Nr.113 “Kravas celtnu tehniskas uzraudzibas
karttba”;

11. 07.09.2002. MK noteikumiem Nr.400 ,Darba aizsardzibas prasibas droSibas
Zzimju lietoSana”-izdoti saskana ar Darba aizsardzibas likuma 25.panata 7.punktu.;

12. 13.12.2002. MK noteikumiem Nr.526 ,Darba aizsardzibas prasibas lietojot darba
aprikojumu’- izdoti saskana ar Darba aizsardzibas likuma 25.panata 2. punktu;

13. LBN 201 — 15 ,Bivju ugunsdrosiba”;

14. Visus térauda konstrukciju izgatavoSanas un montazas darbus veikt saskana ar
LVS EN 1090, LVS EN 10025-2:2005, LVS ISO 12944, LVS ISO 1461 prasibam, skrives
térauda konstrukciju savienojumos - LVS EN ISO 4014:2011 un LVS EN ISO 898-1:2013,
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uzgriezni térauda konstrukciju savienojumos - LVS EN ISO 4032:2013, metingjumi - LVS
EN ISO 4063:2011, paplaksnes térauda konstrukciju savienojumos - LVS EN ISO 7093-
1:2002;

15. Visus betonéSanas darbus veikt saskana ar LVS EN prasibam: betona
konstrukcijas - LVS EN 206-1:2001, LVS 156:2000; Stiegrojums LVS EN 10080:2006;
Mdra konstrukcijas - LVS EN 771-2;

16. Darba aizsardzibas pasakumi veicami atbilstosi ST bivlaukuma darba
aizsardzibas un ugunsdroSibas planam. Ja Saja plana, kada joma nav noteiktas konkrétas
prasibas, tad galvenais bluvuznémeéjs darbus organize, ievérojot LR “Darba aizsardzibas
likumu” un ta grozijumus;

17. Visiem pielietotiem materialiem jaatbilst LR noteiktajam ugunsdroSibas un
sanitarajam normam, ka arT jabadt sertificétiem LR likumdoSanas noteiktaja kartiba;

18. Darbu kvalitdtes kontrole javeic saskand ar autoruzraudzibu, tehniskas
uzraudzibas nodrosinasanu atbilstoSi LR Visparigo bavnoteikumu prasibam;

19. Visiem apdares materialiem jaatbilst LR noteiktajam ugunsdroSibas un
sanitarajam normam, ka arT tiem jabat sertificétiem LR likumdosanas noteiktaja kartiba.

DOP merkis:

1. Bdvniecibas laika nodrosinat blves dalu tehnologiski pareizu izstradi.

2. Buivdarbu laika nodroSinat blves vai tas daJu mehanisko stipribu un stabilitati.

3. UgunsdroSibas pasakumu nodro$inasana buves celtniecibas darbu veik3anas

laika, lai ierobezotu uguns un dimu rasanos, ka arf izplatiSanos baveé.

4. NodroSinat mehanismu, iekartu un aprikojumu drosibu.

5. Visus darbus veikt, nodrosinot darba aizsardzibas prasibas.

6. Novérst esoSo inzenierkomunikaciju bojajumus bivdarbu veikSanas laika.

7. lespéjami saglabat esoSo dabigo vidi.
Objekta raksturs: buvobjekta raksturojums ir dots buvprojekta AR sadalas skaidrojosa
apraksta. Detalizétus BK un AR risinajumus skatit BK un AR sadalas.

Darba plani un grafiki

Uzsakot darbus, darbuznéméji iesniedz darbu veikSanas grafikus, kurus ir jaievéro
blvdarbu laika. Projekta realizacijas bavdarbi tiks uzsakti 2019.gada maija. Tiek paredzéts, ka
blvdarbi ilgs 3 ménesus, I1dz ar to objekta nodoSana ekspluatacija ir paredzéta 2019. gada
augusta.

Ir paredzéts, ka bivniecibas procesa piedalisies maksimali 15 cilveki.

Darbu dalijums kartas: Tiek paredzéts darbus veikt 1 (viena) karta, Cetros etapos.

1. ETAPS SagatavoSanas darbi:

BUVDARBU SAGATAVOSANAS DARBU APRAKSTS

Darbu organizé€Sanas projekts ir shematisks, to precizé€ blvuznémegjs, atbilstosi sevis
izvélétai blvniecibas tehnologijai, pieejamiem mehanismiem u.c. specifikai. Darbuznéméjs
precizé DOP, nesamazinot darba un ugunsdroSibas prasibas un neapdraudot vidi.

Saskana ar MK noteikumu Nr. 500 "Visparigie bavnoteikumi" 101.p., atbildigajam
bldvdarbu vaditajam ir tiesibas veikt izmainas planotajos darbu sagatavo$anas posmos, ka art



izveélétajas darba metodes, pirms tam veicot izmainas darbu veik3anas projekta un saskanojot
tas ar pasutitaju, autoruzraugu un buvuzraugu.

Saskana ar MK noteikumu Nr. 500 "Visparigie bavnoteikumi" 93.4.p., galvena bivdarbu
veic€ja pienakums ir organizét papildus pasakumus, kas, veicot buvdarbus, nepiecieSami
sabiedribas droSibas garanté3anai.

Blvdarbi objekta tiek uzsakti péc atzimes sanemsSanas Blvatlauja par blvdarbu
uzsak8anas nosacijumu izpildi. Visus bavdarbus veikt sertificétu blvspecialistu vadiba. Pirms
tam ar uznémuma vaditaja rakstisku rikojumu tiek norikots atbildigais blvdarbu vaditgjs,
atbildigais par darba aizsardzibu, ugunsdroSibu un darba aizsardzibas koordinators. Galvenais
blvuznémeéjs un darbuznéméji drikst uzsakt blvdarbus objekta tikai péc darbu veikSanas
projektu (DVP) izstrades un saskanosanas ar ieinteresétajam personam un atbildigajam
iestadem.

L1dz darbu sakumam Generaluznéméjam jasaskano ar visam ieinteresétajam personam
darbu zonas un darbu veik8anas grafiku.

Galvenais blvuznéméjs un darbuznéméji drikst uzsakt bavdarbus blvobjekta tikai péc
tam, kad tie ir izstradajusi un saskanojusi darbu veikSanas projektus (DVP), saskana ar kuriem
blvdarbu gaita janodrosina bivniecibas normu un dro$ibas tehnikas noteikumu ievérosana.
Bavniecibas darbu veikSanas projekta detalizéti izstradat bdvniecibas darbu veik§anas
metodes, noradot mehanismu darbu shémas, nepiecieSamo aprikojumu un inventaru, darba
vietas organizéSanu, bivdarbu veik§anas secibu, drosibas tehnikas noteikumus utt.

Generaluznémeéjam jaizstrada darbu veik3anas grafiku pa etapiem. Doto darbu grafikus
nepiecieSams saskanot ar Pasititaju.

Buvdarbu veikSanas dokumentacija
Bavdarbu veik$anas laika bivlaukuma biroja pastavigi pieejama dokumentacija un
aprikojums:

Bavat|auja (kopija);

Saskanots bivprojekts (kopija);

DVP konkrétaja bridi veicamo bavdarbu izpildei;
UGUNSDROSIBAS INSTRUKCIJA ekspluatéjamajam ékam;
Aktualais teritorijas evakuacijas plans;

Bavdarbu Zurnals;

Blvuzraudzibas plans;

EsoSas ekas nesoso konstrukciju monitoringa Zurnals;
Uznémeéja liguma kopija;

10. Atbildiga blavdarbu vaditaja objekta apmekléjuma grafiks;
11. Stradajoso saraksts ar noslégto darba ligumu kopijam;
12. Stradajoso darba laika uzskaites tabula;

13. Blvdarbu veikSanas tehniska dokumentacija;

14. Buvdarbu veikSanas izpilddokumentacija;

15. Darba drosibas un ugunsdroSibas instrukcijas;

16. Darba droSibas instruktazas darba vieta Zurnals;

17. Darba kartibas noteikumi;

18. Ugunsdzésibas aparats. (2 gab.);
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19. Pirmas palidzibas aptiecina;
20. Pazinojums Darba inspekcijai, par veicamajiem buvdarbiem.
Bavdarbu veik8anas laika jaievero MK noteikumu Nr. 529 “Eku bavnoteikumi”

7.3.sadalas prasibas “Buvdarbu veik§anas dokumentacija”.

BUVDARBU ORGANIZACIJA
Bavdarbi objekta tiek uzsakti péc atzimes sanemsanas bivatlauja par bavniecibas

nosacijumu izpildi un bvatlauja kluvusi neapstridama.

Visus bivdarbus veikt sertificétu blvnieku vadiba. Sertifikatiem jaatbilst veicamo darbu
specifikai. Pirms tam ar uznéméja vaditaja rakstisku rikojumu tiek norikots atbildigais bavdarbu
vaditajs, atbildigais par darbu aizsardzibu, ugunsdro$ibu un darba aizsardzibas koordinators.
Galvenais bavuznéméjs un darbuznéméji drikst uzsakt blvdarbus bivobjekta tikai péc tam, kad
tie ir izstradajusi un saskanojusi darbu veikS8anas projektus (DVP), saskana ar kuriem bavdarbu
gaita janodroSina blavniecibas normu, darba aizsardzibas prasibas darba vieta un izmantojamas
tehnikas ekspluatacijas instrukcijas droSibas tehnikas noteikumu ievérosana.

Buavdarbu veikSanas vietu norobezosana

Objekta nozogoSana - Blvdarbi skars dalu esoSas biroja €kas, saskana ar AR un BK sadalu
risindjumiem. Blvprojekta robezu (skatit DOP shému) paredzéts norobezot ar pagaidu mobilo
bavZzogu “TEMPOFOR”, kas tiek montéts bez zemes darbiem. Buvlaukums un bivdarbu zonas
tiek norobeZotas atbilstoSi veicamiem blvdarbiem. NoZogojumu konstrukcijas izvietojumu daba
precizé blvdarbu veicéjs. izmantotas blvdarbu laika, jabat brivam. NozZogojot bivlaukumu,
esoSa lietotdju autotransporta piekluve, apkalpojosa autotransporta piekluve un operativa
autotransporta piekluve pamata tiek saglabata NoZogojuma preciz€jumi tiek ieklauti Darbu
veikSanas projekta (DVP). lzvietojot pagaidu noZogojumu apbilves zemes gabala teritorija
janem veéra, ka esosas €kas visu bilvdarbu laika tiks ekspluatétas, I1dz ar to pie eso§am €kam
evakuacijas izejam, kas tiks. Lai novérstu nepiederoSu personu iek|iSanu bivdarbu zona,
Galvenais blvuznémeéjs organizé/nodroSina bdvlaukuma ieZogoSanu un ierobezo3anu arT no
paréjam ékas telpam. Pie ieejam izvieto bridinajuma, aizlieguma un droSibas zimes (pieméram
.NepiederoSam personam ieeja aizliegta”, ,Uzmanibu notiek bivdarbi” utt.)

EsosSo stadijumu aizsardziba.

Bldvdarbu tuvuma pie balsta sieninas aug vitenaugi, dazi atseviski augo$i koki un dekorativu
krimu un ziemcieSu dobe. Nav pielaujamas darbibas, kas varétu kaitét augu sakném,
stumbriem, lapu vainagiem. Darbi Sajas zonas veicami stingri ievérojot eso$o stadijumu
aizsardzibu pret nejausiem bojajumiem. Kokiem un vitenaugam izveidojot aizsargvairogus ar
augstumu 2.5m. Dekorativo dobi, vajadzibas gadijuma, norobeZo ar zemu koka vairogu joslu,
riska zona. Nav pielaujama dobes izbradasana un augsnes sablivéSana.

Materialu un instrumentu izvietoSana.
Saskana ar darbu organizéSanas projekta risinajumiem, netiek planota ilgstoSa materialu
uzglabasana objekta teritorija. L1dz ar to darbu organizacija javeido ta, lai darbu process
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veidotos pa posmiem un nebitu nepiecieSams veidot lielus materialu uzkrajumus bivlaukuma.
Pienemot materialus objekta, uzreiz javeic stingra piegadato materialu kontrole un nederigie un
bojatie materialu uzreiz nosttami atpakal materialu piegadatajiem vai tos janovieto bivlaukuma
teritorija, vieta, kur tie netraucé darba procesam un tos uzreiz, ar nadkoSo materialu piegades
transportu var izvest no bivlaukuma. AtseviSsku materialu nokrausanai izmanto koka paliktnus.
BlvgriZzu savakSana ir paredzéta bivgruzu konteineros. Par blvgrizu izveSanu pirms
blvdarbu uzsak3$anas nepiecieSams noslégt l[igumu ar blvgriZu apsaimnieko3anas firmu.

Vibracijas.

Bavniecibas laika Generaluznémeé&jam nav paredzéts veikt vibraciju mérijjumus, par cik darbi nav
saistiti ar paaugstinatas vibracijas raSanas risku un iespéjamas vibracijas ietekmes risku uz
esoSam konstrukcijam.

Buvdarbu specialie apstakli:
Bavdarbu veikSanas laika nav izdalami kadi Tpasi darbu veik§anas apstakli, kuri varétu ietekmét
darbu izpildi.

EsosSo komunikaciju aizsardziba.

Pirms bivdarbu uzsakSanas iepazities ar izstradato bavprojektu, kas izstradats, atbilstosi darba
uzdevumam un bdvniecibas normam un noteikumiem.

Veikt visus nepiecieSamos saskanoSanas darbus. Apsekot un iezimét daba esosas
komunikacijas.

Parbivéjamo telpu zona ir esoSas inZzenierkomunikacijas !

Noradijumi:

Ja, veicot darbus, tiek atrastas dokumentacija neuzraditas komunikacijas, nekavéjoties
janoskaidro to apsaimniekotajs un jasaskano talaka riciba.

Bavlaukums iekartojams un darbi veicami saskana ar speka eso$ajiem noteikumiem. Par darbu
aizsardzibu bdvlaukuma ir atbildigs darbu vaditajs, bet par atseviSkiem darbu veidiem -
darbuznémeéju atbildigie darbu vaditaji. Veicot blvdarbus, darbuznéméjs nodrosina “Darba
aizsardzibas likuma” prasibu izpildi.

Ipasi attieciba uz:

e Buvlaukuma norobeZoSanu un uzturéSanu kartiba,

e Buvgruzu un atkritumu glabasanu, savak8anu, parvietodanu un likvidésanu,

o Vietas izvéli darba vietam, (visas darba vietas arpus bivlaukuma robezam jasaskano ar
zemes 1pasnieku).

e Masinu, iekartu tehnisko apkopi un parbaudém, uzsakot ekspluataciju, k& art regularam
parbaudém ekspluatacijas laika.

o Batiski, lai darba vides uzraudziba notiktu regulari visa darba procesa laika!

o Tualetes — Tiek nodrosinatas pasutitaja ,Salaspils siltums” noliktavas €ka.



Buvniecibas sagatavosanas darbu laika nepiecieSams veikt sekojosus pasakumus:

Darbu organizéSanas projekts ir shematisks, to precizé bavuznéméjs, atbilstosi sevis izvélétai
bavniecibas tehnologijai, pieejamiem mehanismiem u.c. specifikai. Darbuznéméjs precizé
DOP, nesamazinot darba un ugunsdrosibas prasibas un neapdraudot vidi.

Pagaidu éku un bavju ierikosana:

o Stradnieku sadzives telpas, parvietojamas - Nav paredzéta.

o Mazgabarita materialu un inventara noliktava — konteiners novietojams teritorija uz
esoSa betona platnu seguma (skatit DOP-1).

o Bivgruzu nokrauSanas laukumi - Nav paredzéti, blvgruzi tiek izvesti pakartoti
nojaukSanas procesam, atbilstoSi Blvuznéméja izstradatajam un saskanotajam
darbu veikSanas projektam.

o Kapnu un sastanu izvietoSana- atbilstoSi blvprojekta robezam un Bdvuznéméja
izstradatajam un saskanotajam darbu veikSanas projektam.

Tehniska Gdens ierikoSana - Tehniska Gdens apgadei buvobjekta tiks izmantoti esosie tiklu
pieslégumi no SIA “Salaspils siltums” noliktavas telpam.

Bavtafeles iertkoSana bavlaukuma - Nav paredzéta.

Elektroenergijas pagaidu pieslégSanas vieta - blavlaukuma pagaidu elektroapgadi nodrosina
no administracijas eso$as sadales 1.stava. Blvuznéméjam japrecizé nepiecieSama
bldvniecibas vajadzibam piesléeguma jauda, nemot véra visu mehanismu un iekartu
nepiecieSamo elektroenergijas jaudu, kuru japrecizé darbu veik§anas projekta (DVP).
Satiksmes organizacija blvlaukuma - Autotransporta piebrauk$ana un izbraukSana teritorija
organizéjama no SIA Salaspils Siltums katlumajas teritorijas, izmantojot eso3o iebrauktuvi
(skatit DOP shému). Transporta kustibai izmantot esoSos asfalta segumus. Demontazas
darbu laika transporta kustiba objekta organiz€jama ta, lai transports neatrodas bavdarbu
tehnikas darbu zona. Maksimalais pielaujamais transporta kustibas atrums bivlaukuma
teritorija - 5 km/h.

Apsardzes sistémas izveide — papildus netiek paredzéta, jo blvdarbi notiek biroja e€ka.

.ETAPS DemontdZas un bivniecibas darbi

N

1
2
3

. etapa perioda notiek demontazas darbi vienlaicigi gan 1., gan 3. stava telpas:

. Starpsienu, logu, durvju demontaza saskana ar BK un AR daju risinajumiem.
. Gridas parblve saskana ar BK un AR da|u risinajumiem.
. Logu, durvju ieriko$ana tiek veikta atbilstosi blvprojekta paredzétajam blvdarbu apjomam un

specifikacijam, atbilstoSi materialu raksturojumam un montazas tehnologijai, jaievéro sekojosi
nosacijumi: montadZzas risinajumam ir jaatbilst LBN 002-15 "Eku norobeZojoSo konstrukciju



siltumtehnika" un EN ISO 10211-2 "Temperatiras faktors" prasibam pret iespéjamo aukstuma
tiltu veidoSanos aila.

4. Veic biroja telpu iek8éjas apdares darbus, iekS€jo inzenierkomunikaciju izbGvi, parbavi un to
pieslégumu izblvi magistralajiem vadiem.

5. Pirms jebkadu demontazas darbu un bivdarbu uzsaksanas, janodroSinas pret:

Demontéjamo blvgruzu un celtniecibas materialu uzkriSanu stradajoSajiem
darbiniekiem;

Cilvéku un transporta sadursmi;

Mehanismu operatoru saspieSanu tiem gazoties;

NepiederoSu personu pieklGSanu demontazas un bivdarbu vietai;

Mehanismu atgézu dimiem.

Parliecinaties par sastatnu un kapnu stabilitati.

Starpsienu nojauk$anas laikd pastavigi sekot blakus eso$o konstrukciju — pamatu,
sienu, parsegumu tehniskajam stavoklim pie redzamas deformacijas, s€$anas, plaisu
paradiSanas nekaveéjoties darbus partraukt, pienemt attiecigus pasakumus konstrukciju
pagaidu nostiprinaSanai un izsaukt projektétaju parstavi.

NojaukSanas procesa laika neviena €kas konstrukcija vai daja nedrikst atrasties bistama
vai nestabila stavoklt, kad darba veicéja atbildiga parstavja nav darba iecirknr.

Visam darba vietam, ieejam uz teritoriju tum3a diennakts laika jabat apgaismotam.
Konstrukciju demontazas laikd ar rikojumu norikot atbildigo bGvdarbu vaditaju, kur$
pastavigi atrodas bidvlaukuma teritorija un seko, lai cilvéki neatrastos demontazas
bistamaja zona.

6. Visai demontazas tehnikai jabat atbilstosa tehniska stavokli, ka arT ekspluatacijai janotiek
atbilstoSi noteiktajam prasibam.

8. Demont&jamo blves dalu demontazas darbu seciba:

Logu un durvju bloku demontaza — paredz demontét logus un logu ramjus, durvis un
durvju karbas. Demontazas tehnologiju blvuznéméjs izvélas atbilstosi izstradatajam un
saskanotajam darbu veikSanas projektam;

lek8éja elektrokabela ITnijas parbive;

Sienu demontaza — paredz sienu demontazu [1dz gridas ITmenim, saskana ar BK un AR
sadalam. Darbu veikSanas tehnologijas atbilsto$i Blvuznéméja izstradatajam un
saskanotajam darbu veikSanas projektam;

Gridu demontaza — paredz darbus gridu demontazai, péc tam, kad ir demontétas visas
blvprojekta demontét paredzamas sienas Iidz pamatu I[imenim. Darbu veik$anas



tehnologijas atbilsto$i Blvuznéméja izstradatajam un saskanotajam darbu veik$anas
projektam;

Demontazas materialus saskirot parstrades kategorijas. Metala blvgruzus nodot Pasatitajam.
Betona, kiegelu un Iidzigus blvgruzus nodot licenzéta pienemsanas vieta, par ko Pasititajam
iesniegt aktu par blvgruzu nodosanu.

Buvgruzu transportésana un savaksanas organizésana

Atkritumu apsaimniekoSana tiek veikta saskana ar Atkritumu apsaimniekoSanas likumu un no ta
izrietoSajiem Ministru kabineta noteikumiem.

Katrs darbuznémeéjs ir atbildigs par savu izstradato atkritumu apsaimniekoSanu. Blvuznémeéjs ir
tiesigs pieprasit darbuznéméjiem ligumu par blvgrizu apsaimniekosanu.

Blvgruzu savak3anas un izveSanas noteikumi janorada Darbuznéméju ligumos.

Izvedot bivgruzus, nepiecieSamibas gadijuma, ir paredzeta paSizgazeju un citas izbraucosas
tehnikas tiriSana, lai nepielautu blakus eso$o ielu piesarnoSanu. lzvedot ar pasSizgazéjiem
bldvgruzus, tos janosedz ar brezentu vai specialu tiklu. Bavlaukuma ir paredzéts uzstadit
blvgridzu konteinerus 8,5 m3.

Blvniecibas darbu laika raduSos sadzives un bistamos atkritumus savakt Tpasi tam paredzétas
vietas - konteineros un apsaimniekoSanu veikt atbilstosi Atkritumu apsaimnieko$anas likuma 16.
panta pirmas dalas 1. un 2. punktam un 17. panta pirmas dalas 1.—4. punktam, atkritumus nodot
atkritumu apsaimniekotajiem, kuri ir sanémusi attiecigo atkritumu veidu apsaimniekoSanas
atlaujas.

Blavdarbu laikd nepielaut blvgruZzu nokliSanu vidé. NodroSinat radito bdvniecibas atkritumu
parvadajumu un uzskaiti. Aizliegts sajaukt sava starpa dazada veida bistamos atkritumus (ja
tadi rastos blvniecibas laika), ka arT sajaukt bistamos atkritumus ar sadzives atkritumiem, kas ir
atbilstosi Atkritumu apsaimniekoSanas likuma 19. pantam. Blvdarbus organizét un veikt ta, lai
kaitéjums videi bitu iespéjami mazaks. Péc blvniecibas pabeigSanas teritoriju sakartot.

Nodrosinat blvniecibas atkritumu uzskaiti atbilstoSi Ministru kabineta 15.04.2014. noteikumu Nr.
199 ,Blvnieciba raduSos atkritumu un to parvadajumu uzskaites kartiba” 3. punkta un 1.
pielikuma prasibam.

Paredzamais demont&jamo blvgruzu daudzums ir aptuveni 40 m3, paredzamais blvniecibas
atkritumu daudzums, kas radisies bivniecibas procesa — ir aptuveni 50 m3.



Gridu parbiive un telpu apdares darbi

Veicot gridu parblvi tiek nemti véra LR spéka esoSie normativi, kas kopa ar bivprojekta
prasibAm nosaka darba metozu, mehanismu un tehnologiju pielietoSanu. Darbu izpilde tiek
kontroléta atbilstoSi, sastadot nepiecieSamos parbaudes aktus, atbilstibas apliecinajumus,
testéSanas parskatus.

Gridas parbave un telpu apdares darbi saskana ar BK un AR dalu risinajumiem, stingri ievérojot
noradito darbu secibu.

Logu un durvju iertkoSana

Logu, durvju ierikoSana tiek veikta atbilstoSi blvprojekta paredzétajam bivdarbu apjomam un
specifikacijam, atbilstosi materialu raksturojumam un montazas tehnologijai, jaievéro sekojoSi
nosacijumi: montazas risindjumam ir jaatbilst LBN 002-15 "Eku norobeZojo$o konstrukciju
siltumtehnika" un EN ISO 10211-2 "Temperatiras faktors" prasibam pret iespéjamo aukstuma
tiltu veidoSanos aila.

Apkures sistemu izbuve, (darbus veikt saskana ar AVK sadalu)

Veicot iekSejo inZenierkomunikaciju izbuvi, tiek nemti véra LR spéka esosie normativi, kas kopa
ar bavprojekta prasibam nosaka darba metozu, mehanismu un tehnologiju pielietoSanu. Darbu
izpilde tiek kontroléta atbilstoSi, sastadot nepiecieSamos parbaudes aktus, atbilstibas
apliecinajumus, testéSanas parskatus.

AVK tiklu izblOvi veikt saskana ar $a projekta AVK sadalas risinajumiem, stingri ievérojot
noradito darbu secibu.

leksejie elektrotikli, vajstravu sistéemas

Materialu specifikacija minétos materialus iespéjams aizstat ar analogas kvalitates un dizaina
citu razotaju izstradajumiem. lzmainas jasaskano ar projekta autoru. Neviena materiala vai
iekartas tips un tehniskie parametri nedrikst tikt maintti bez projekta autora un pasuititaja
rakstiska saskanojuma. Saskanotam izmainam jabut ierakstitam autoruzraudzibas zurnala.

EL tiklu izbavi veikt saskana ar 3a projekta EL sadalas risinajumiem, stingri ievérojot noradito
darbu secibu.

Buavdarbu kvalitates nodrosinasana

Saskana ar Eku bavnoteikumiem, par bavdarbu kvalitati ir atbildigs blvuznéméjs. Bivdarbu
kvalitates kontroles sistému katrs buvuznémeéjs izstrada atbilstosi savam profilam, veicamo



darbu veidam un apjomam saskana ar Visparigiem bivnoteikumiem. Blvdarbu kvalitates
kontrole ietver:

blvdarbu veikSanas dokumentacijas, piegadato materialu, izstradajumu blvdarbu veikSanas
dokumentéacijas, piegadato bavizstradajumu un konstrukciju, ieri€u, mehanismu un Iidzigu
iekartu sakotnéjo kontroli;

atsevisku darba operaciju vai darba procesu tehnologisko kontroli;

pabeigtd (nododama) darba veida vai bdvdarbu cikla (konstrukciju elementa) nosléguma
kontroli.

Pasititajs saskana ar MK noteikumu Nr. 500 “Visparigie bavnoteikumi” no 01.10.2014. XI.
Nodalas “Blvuzraudziba” prasibam bivdarbu kvalitates kontrolei pieaicina blvuzraugu un
iesniedz bdvvaldé bivuzrauga saistibu rakstu. Blvuzraugs parstav pasatitaja tiesibas un
intereses bilvdarbu veikSanas procesa, ka art uzrauga, lai netiktu veiktas patvaligas atkapes no
akceptéta buvprojekta. Pirms blvdarbu uzsak8anas, izstradat bavuzraudzibas planu.

Blvniecibas kontroli veic bavinspektoru registra registréts blvinspektors, kas ir saskana ar MK
noteikumu Nr. 500 “Visparigie bavnoteikumi” no 01.10.2014. XIIl. Noda|u “Blvniecibas kontrole
un ekspluatacijas uzraudziba”.

Autoruzraugs nodroSina bavprojekta autora tiesibas Tstenot bavprojekta autentisku realizaciju
daba, nepielaujot blvniecibas dalibnieku patvaligas atkapes no akceptéta bivprojekta, ka art
saistoSo normativo aktu un standartu parkapumus bivdarbu gaita. Blavdarbu laika autoruzraugs
parbauda bdvobjekta arhitektonisko apjomu atbilstibu bGvprojekta arhitektlras risindjumiem,
laicigi parbauda pielietoto konstrukciju, tehnologisko un citu iekartu, bdvizstradajumu un
materialu atbilstibu bivprojektam, nepielaujot neatbilstoSu konstrukciju, tehnologisko un citu
iekartu, bavizstradajumu un materialu iestradaSanu bavé, ja tie nav pilnvertigi aizvietotaji
blvprojekta paredzetajiem.

Visu konstruktivo elementu parametriem jaatbilst projekta risinajumiem. Atkapes nedrikst
parsniegt pielaujamas normas. Ja atkapes parsniedz pielaujamas normas, tad pasakumi, lai to
noveérst, jasaskano ar projektétaju.

Veicot kvalitates kontroli, tiek piedavata sekojoSa darba shéma:

pirms realizacijas uzsak$anas, japrecizé projekta dotie konstrukciju izméri un parametri;

kontrole tiek veikta salidzinot realos un projekta dotos izmérus un parametrus;
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ja parbaudamas konstrukcijas un elementi neatbilst projekta dotiem parametriem, jaizstrada
pasakumu plans un tehnologiskie risinajumi neatbilstibu novérsanai;

visi izmantojamie materiali ir atbilstoSi projektam. Izmantot materialus, kas neatbilst projekta
uzradrtajiem, bet ir tiem analogi, izmantojami tikai péc saskano$anas ar projektétaju.

betona pasitiSana, piegade, pienemsana un kvalitates kontrole bldvlaukuma notiek péc galvena
blvuznemeéja kvalitates rokasgramatas proceddras.

Pabeigtos nozimigo konstrukciju elementus un segtos darbus pienem ar pienemsanas aktu.
Nav pielaujama nakamo darbu izpilde, ja pasatitaja un bivuznémeéja parstavji nav sastadijusi un
darbu veikSanas vieta parakstijusi iepriek§€jo segto darbu pienemsanas aktu.

Ja blvdarbu veikSanas laika veidojas partraukums, kura laika iespéjami ar aktu pienemto segto
darbu bojajumi, pirms darbu atsékSanas veicama atkartota iepriek$ veikto segto darbu kvalitates
parbaude un sastadams attiecigs akts.

Péc objekta nodoSanas ekspluatacija, buvdarbu veicéjs uznemas garantijas saistibas ar laiku,
kura atklajusos defektus dabu veicéjs novéers par saviem [idzekliem.

levérot MK noteikumus Nr. 16 “Trok3$na novértéSanas un parvaldibas kartiba” par trokSnu [Tmeni
uz apkartéjam ekam bivniecibas laika.

Izmantota tehnika:

LietoSanas joma Tehnikas tips

Spéka zagis

K Kii me o
onstrukciju demontaza pec Pneimatiskais betona lauznis

nobruksanas
Kompresors
Bdvgruzu iekrauSana Ekskavators ar kausu
Blvgruzu izve$ana Pasizgazéjs

Demontazas darbi Rokas paliginstrumenti, MetinaSanas aparats
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BetonéSanas darbi Rokas paliginstrumenti,

lek$€jas apdares darbi Rokas paliginstrumenti.

3.ETAPS SakopSanas darbi
3. Etapa perioda tiek veikta zaliena atjaunoSanas darbi fasades parblves darbu skartaja
teritorija.

4. ETAPS NodoSana ekspluatacija

Péc blvdarbu pabeigSanas blvuznéméjam janovac visi mehanismi, blvgruzi, kas raduSies
blvniecibas laika, k& no bavlaukuma, t& arT no tam piegulo$as teritorijas, jasakarto visas
ieseguma virsmas, laukumi, zalaji.

Pirms objekta nodoSanas ekspluatacija janotira un jasakarto ékas un bives fasddes un citas
norobezojo3as konstrukcijas. Telpam jabat izmazgatam un tiram. Ekas visiem logu un durvju
mehanismiem un citdm iericém un iekartdm jadarbojas atbilstosi tehniskajam prasitbam.

Objekts tiek sagatavots nodo3anai, tiek sanemti visu institiciju atzinumi, kas izsniedza
tehniskos noteikumus. Visa tehniska dokumentacija (€ku un inZeniertiklu horizontalas un
vertikalas novietnes parbaudes akti, segto un nozimigo konstrukciju pienemsanas akti,
inZeniertehnisko iekaru pienemsanas un parbaudes akti un protokoli, materidlu atbilstibas
deklaracijas un sertifikati, lietoSanas un apkalpoSanas instrukcijas, akceptéts buavprojekts,
blvatlauja, Kadastralas uzmérisanas lieta) tiek apkopota mapés ar satura radrtju.

Bavobjekts tiek nodots pasutitajam saskana ar 01.10. 2014. Bavniecibas likumu, 01.10. 2014.
MK noteikumiem Nr. 500 “Visparigie bavnoteikumi”, 01.10. 2014. MK noteikumiem Nr.529 ,Eku
bdvnoteikumi” un citiem spéka esoSiem normativiem aktiem.

DROSIBAS TEHNIKAS PASAKUMI

Visus darbus javeic atbilstodi valsti noteiktajiem likumdoSanas aktiem — Darba likumam,
Bidvniecibas likumam, Darba aizsardzibas likumam, ka arT citiem noteikumiem un
bdvnormativiem, kas reglamenté bidvdarbu veikSanas, darba aizsardzibas un ugunsdroSibas
normas.

Visiem stradniekiem un ITD jabGt apmacitiem darba aizsardziba, ugunsdroSiba. Stradnieki
drikst uzsakt darbu tikai péc darba aizsardzibas instruktazas sanems$anas. levadinstruktazu
sanem, kad nodibina darba tiesiskas attiecibas, sakotn&jo, atkartoto un neplanoto instruktazu
sanem darba vieta.
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Ar rikojumu ir janoriko atbildiga persona, kura atbild par celtniecibas darbu drosibu.

Blvlaukuma bistamas zonas un transporta kustibas zonas ierobezo ar signallentam, jauzstada
bridinajuma zimes. Diennakts tumSajos periodos pielaujama celtniecibas montazas darbu
veikSana pie darba vietas méaksligd apgaismojuma, kas atbilst darba higiénas un droSibas
prasibam.

Blvmateridlu izkrauSanu veic, kravu parvietojot vismaz 0,5 m augstuma virs cela
sastopamajiem priekSmetiem, konstrukcijam.

Parejas no vienas darba vietas uz citu jaizmanto ar norobeZojumiem aprikoti inventari, parejas
tiltini, kapnu laipas, kapnes. Ejam jabat 1,0 m platam, eju brivajam augstumam jabat vismaz 2,0
m.

keksi, cirvji, lapstas, kaste ar smiltim. AtbilstoSi noteikumiem jabdt noteiktam daudzumam
ugunsdzéSamo aparatu.

Celtniecibas laika ir jaievero individualo aizsardzibas lidzek|u lietoSana.

VIDES AIZSARDZIBAS NOSACIJUMI (saskana ar Visparigiem biivnoteikumiem)

Bavdarbi ir jaorganizé un javeic ta, lai kaitéjums videi batu iesp&jami mazaks. Vides un dabas
resursu aizsardzibas, sanitarajas un droSibas aizsargjoslas blvdarbi organiz€jami un veicami,
ievérojot tiesibu aktos noteiktos ierobeZojumus un prasibas.

Nepielaut apkartnes piegruzoSanu ar blvgruziem, piesarnosanu ar atkritumiem. Péc
celtniecibas darbu pabeigS8anas bidvgruzi izvedami un nododami parstradei saskana ar
saistoSajiem noteikumiem. BivgriZzus no jumta nolaist leja ar teleskopisko iekravéju uz
konteineri.

Veicot blvniecibu, nav pielaujama grunts un pazemes denu piesarnosana.

Bavlaukuma ir paredzéts LINGO - DRY granulu (vai analogs) sorbenta krajumus naftas
produktu savak$anai. Minimalais sorbenta krajums 40 kg, nepiecieSamibas gadijuma papildinat.

Dabas resursu patérins tiek izmantots ekonomiski.

Atkritumu apsaimnieko$ana tiek veikta saskana ar generaluznémumu ligumu par atkritumu
apsaimniekosanu.

13



Bavdarbu laika radusos sadzives un bistamos atkritumus savakt Tpasi tam paredzétas vietas un
apsaimniekoSanu veikt atbilstoSi “Atkritumu apsaimnieko$anas likuma” 13. un 14. pantiem,
atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotajiem, kuri ir sanémusi attiecigo atkritumu veidu
apsaimniekoSanas atlaujas.

Aizliegt sajaukt buvdarbu laika radusSos sadzives un bistamos atkritumus atbilstosi “Atkritumu
apsaimniekoSanas likuma” 16. pantam. NodroSinat atkritumu (demontazas, bistamo, sadzives)
nodoSanu apsaimniekoSanai firmam, kas ir sanémuSas attiecigd atkritumu veida
apsaimniekoSanas at|auju.

Nemot véra, ka objekts atrodas razoSanas teritorijd un blakus nav dzivojamas un publiskas
€kas, trokSnu ITmenis dotaja teritorija netiek norméts. Blvdarbus veikt laika no 7:00 — 21:00.

Péc blvdarbu pabeigSanas biivobjekta teritorija jaatbrivo no blvgruziem, bldvgruzus jaizved uz
atkritumu novietni, kas saskanota ar pasdtitaju, vai ar atkritumu apsaimniekoSanas
generaluznémeéju, atkariba no liguma nosacijumiem. Blvgruzi savacami un transportéjami
slégtos konteineros. Bilivdarbu veikS8anas procesa nav pielaujama bivprojektd neparedzétu
stadijumu ieriko$ana, ka arT saglabajamo koku bojasana.

Péc buvniecibas pabeig3Sanas teritoriju sakartot.

Dzerama uddens vidéja patérina samazinaSana. Efektiva, videi nekaitiga kanalizacijas
notekddenu apsaimniekoSana. Ekonomiska ddens izmanto$ana saimnieciba.

DARBA AIZSARDZIBAS PLANS
Visi bavdarbi bavlaukuma ir veicami stingri ievérojot:
Darba aizsardzibas likumu;

e MK not. Nr. 92 “Darba aizsardzibas prasibas veicot bivdarbus”;

e MK not. Nr. 238 “UgunsdroS$ibas noteikumi”;

e MK not. Nr. 660 “Darba vides iek$€jas uzraudzibas veikSanas kartiba”;

e MK not. Nr. 526 “Darba aizsardzibas prasibas, lietojot darba aprikojumu”;

e MK not. Nr. 400 “Darba aizsardzibas prasibas drosibas zimju lietoSana”;

o MK not. Nr. 209 “lekartu elektrodroSibas noteikumi”;

¢ MK not. Nr. 66 “ Darba aizsardzibas prasibas nodarbinato aizsardzibai pret darba vides
trokSna radtto risku”;

e MK not. Nr. 325 “Darba aizsardzibas prasibas saskaré ar Kimiskam vielam darba
vietas”,

e MK not. Nr. 950 “Nelaimes gadijumu darba izmekléSanas un uzskaites kartiba”;

e MK not. Nr. 749 “ Apmacibas kartiba darba aizsardzibas jautajumos”;
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e MK not. Nr. 372 “Darba aizsardzibas prasibas, lietojot individualos aizsardzibas
lTdzek|us”;

e MK not. Nr. 500 “Visparigie bavnoteikumi”;

o MK not. Nr. 344 “Darba aizsardzibas prasibas, parvietojot smagumus”.

Dotais darba aizsardzibas plans ir izstradats projekta sagatavoSanas posmam un ietver darba
aizsardzibas pasakumus no projekta izstrades sakuma Iidz bavdarbu uzsaksanai.

BUVNIECIBAS PIEGADES TRANSPORTA KUSTIBAS ZONAS UN PIEGADES LAIKUS
SASKANOT AR PASUTITAJA ATBILDIGO PARSTAVI.

Saskana ar MK Nr. 238 "UgunsdroSibas noteikumi" 41.p.: par ugunsdroSibas prasibu
ievéroSanu buvobjekta un bavdarbu izpildes gaita atbild bavdarbu veicgjs.

Ekas rekonstruéjamas telpas kas ir arpus projektéSanas un blvniecibas robezam, visu
bdvdarbu laika tiks ekspluatétas, tajas atradisies lietotaji!!!

Ekspluatéjamo €ku evakuacijas risinajumi blvdarbu laika netiek skarti un tiek pilnigi saglabati.
Ekspluatéjamo é€ku esoSu inZeniertehnisko nodroSindjumu (Odensapgadi, kanalizacijas
pieslégumus, elektroapgadi un sakaru tiklus) bavdarbu laika saglabat neskartu.

Pirms bavdarbu uzsak8anas ekspluatéjamajai €kai ir jaizstrada ugunsdrodibas instrukcija. Lai
nesamazinatu objekta ugunsdroSibu, objekta nodroSina attiecigus kompenséjosSus
ugunsdroS$ibas pasakumus, kurus norada blvobjekta ugunsdroSibas instrukcija saskana ar MK
Nr. 238 "UgunsdroSibas noteikumu" 180.2. ApakSpunktu. Par bavdarbu veikS8anas laiku
informé&jami éku lietotaji.

Evakuacija no blvlaukuma teritorijas ir paredzéta uz apblves gabala esoSiem celiem un
laukumiem.

Mazgabarita materidlu uzglabaSana ir paredzéta parvietojamajos konteineros, savukart,
blvmaterialu ilgsto$a uzglabasana bavlaukuma teritorija nav paredzéta. Materialu izkrausana ir
iespéjama bavlaukuma teritorija (skat. DOP-1 lapa),

Bivdarbu aprikojumu nepiecieSams nogadat darba vieta tehnologiska seciba, nodrosinot darba
droSumu. Visu aprikojumu buvdarbu veikS8anai darba vietas japiegada minimala daudzuma, lai
tas netraucétu un neraditu draudus darba veik8anas laika. Blvlaukuma izmantotajam darba
aprikojumam, kurs ir ieklauts bistamo iekartu saraksta, saskana ar MK noteikumiem Nr. 384
“Noteikumi par bistamajam iekartam”, ir javeic uzraudziba saskana ar LR likumu “Par bistamo
iekartu tehnisko uzraudzibu”.
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Darbinieku vajadzibam tiek iekartotas — gérbtuves, tualetes, atpltas zona. Sadzives telpas ir
jabut aptiecinai ar medikamentiem un citiem [idzekliem, kuri bltu nepiecieSami cietuSajiem pie
pirmas palidzibas sniegSanas.

Jainstrué darbinieki par droSu smagumu celSanu un parvietodanu saskana ar MK noteikumu Nr.
344 “Darba aizsardzibas prasibas, parvietojot smagumus” prasibam.

Par darba aizsardzibu bavlaukuma ir atbildigs Galvena blvuznémeéja atbildigais darbu vaditajs,
bet par atsevi8kiem darbu veidiem — darbuznémeéju atbildigie darbu vaditaji. Atbildigais darbu
vaditajs ievéro darba aizsardzibas koordinatora noradijumus.

Blvlaukuma galvenais blvuznémeéjs Sim konkrétajam bdvlaukumam izstrada iek3éjas kartibas,
darba droSibas, ugunsdro$ibas un apsardzes noteikumus, ievérojot spéka esoSus normativos
aktus. Ar visiem augstdk minétiem noteikumiem Galvenais blvuznémeéjs iepazistina visus
darbuznéméjus un citus bivniecibas procesa dalibniekus.

Objekta ar rikojumu ir jablat nozimétam atbildigam specialistam par darba droSibas noteikumu
stingru ievéroSanu veicot blvniecibas darbus. Bdvniecibas laika bovlaukuma veikt
ugunsdros$ibas pasakumus atbilstosi normativajam prasibam.

Norikot atbildigo personu, kura sekos, lai bdvniecibas laika bistam& zona neatrastos
nepiederos$as personas. Norikot atbildigo personu par darba masinu kustibu bivlaukuma —
iebraukSana un izbraukS8ana. Vinam ir jakoordiné blvtehnikas un gajéju kustiba blvniecibas
laika.

Katrai blivniecibas procesa iesaistitai personai tiek veikta darba aizsardzibas ievadinstruktaza,
darba aizsardzibas instruktdza darba vieta un ugunsdros$ibas instruktaza. Darbinieki ar savu
parakstu apliecina, instruktazas zurnala, to, ka ir iepazinies ar darba aizsardzibas un
ugunsdroSibas prasibam bivlaukuma. Visas instrukcijas atrodas bivlaukuma biroja.

Lidz darbu sakumam jaizstrada Darba veikS8anas projektu, kura detalizéti izstrada bdvdarbu
veikS§anas metodes, norades mehanismu darba shémas, darbietilpibu, stradnieku brigades
sastavs, nepiecieSamos piederumus un inventaru, darba vietas organizaciju, bvdarbu
veikSanas secibu pa iecirkniem, tvérieniem, droSibas tehnikas noteikumus utt.

Visu konstrukciju un kravu pacel$anu veikt tikai bavlaukuma robezas. Stingri aizliegts parvietot
kravu zona, kur gaisa atrodas elektrotikli. Aizliegts stradat viena tveériena vairakos posmos,
kuros notiek konstrukciju nostiprinaSana vai parvietoSana ar mehanismu palidzibu. Celtna un
mehanismu vaditajam izsniegt norikojumu darbam ierobezotajos manevrésSanas apstaklos, kura
ir minéts, ka aizliegts iznest kravu arpus bistamads zonas zimes, k& ari aizliegts kravas
izvirzljumam atrasties arpus bavlaukuma teritorijas. Autoceltna un mehanisma autrigerus
aizliegts izvietot tieSi uz esosiem aréjiem tikliem. Zem autrigeriem nepiecieSams uzstadit celu
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platnes. Pirms darbu sadkumam blvuznéméjam nepiecieSams izstradat darba veikSanas
projektu.

Blvniecibas darbu veikSanas projekta detalizéti izstradat bdvniecibas darbu veikSanas
metodes, noradot mehanismu darbu shémas, darbietilpibu, brigazu sastavu, nepiecieSamos
piederumus un inventaru, darba vietas organizaciju, bivdarbu veik3anas secibu pa iecirkniem,
tvérieniem, droSibas tehnikas noteikumus utt. Izstradajot “Darbu veikSanas projektu” ir jaievéro
05.11.2014. MK noteikumi Nr.655 Noteikumi par Latvijas blGvnormativu LBN 310-14 "Darbu
veikSanas projekts".

Izmantot signalu zZimes saskana ar 11.10.2001. MK noteikumiem Nr. 421 “Noteikumi par darba
vietu apriko$anu uz celiem”.

Elektromontazas darbus veikt saskana ar LEK-025 “DroSibas prasibas veicot darbus
elektroietaisés” izvirzitajam prasibam.

L1dz bavdarbu uzsaks$anai, darba zona jauzstada ugunsdroSibas stends, ugunsdzésibas aparati
un So inventaru izmanto$anas noteikumus. Buvlaukuma jabat telefonu vai mobiliem sakariem
ugunsdzésibas un neatliekamas mediciniskas palidzibas izsauk3anai. Pie iebrauk3anas vartiem
blvlaukuma ir jabdt uzstadrtai bavlaukuma shémai. Sméekésana $aja bilvlaukuma ir atlauta tikai
noraditaja smékésanas vieta.

lespéjamie riski un pasakumi to samazinasanai vai novérsanai:

o Darbi, kas saistiti ar bavju, bavkonstrukciju, bavelementu vai iekartu montazu, demontazu
vai nojauk$anu - visiem pagaidu darba laukumiem, kas atrodas augstak par 1,5 m virs
blakus eso$am konstrukcijam, un no kuriem notiek demontazas darbi ar rokam, jabut
aprikotiem ar pagaidu margam (augstums H=1.3 m);

e Transporta un bdvmasinu parvietodanas buvlaukuma - bavuznéméjam janoriko atbildigo
personu par darba masinu kustibu bldvlaukuma - iebrauk$anu un izbraukSanu. Personai ir
jakoordiné bivmasinu un gajéju kustibu bivniecibas laika;

o Nokrisana no augstuma — Darbiniekiem jabut pret kriSanas jostam un sakaru Iidzekliem.
Stradajot augstuma darbavietas aprikojamas ar aizsargbarjeram;

e Kravu parvietoSana ar celtni - brid1, kad celtnis parvieto kravu, darbinieks nedrikst atrasties
zem celamas kravas, vai celtna izlices. Darba zona drikst atrasties darbinieks, kas ir
atbilstoSi atestéts un ir atbildigs par kravu stropé3anu. Aizliegts iznest kravas arpus celtna
darba zonas robezas. Celtna darba zonas robeza daba tiek apziméta ar bistamas zonas
ZImém. StropéSanas aprikojumam jabadt regulari parbauditam ar slodzi un to jaglaba
atbilstoSi organizétaja stropéSanas aprikojuma glabasanas vietd. Celtna kravas svara
kontroles mehanismu regulari (ne retak, ka reizi nedéla, vai aizdomu gadijuma -
nekavéjoties) javerificé un jakalibré ar kontroles svaru. Kontroles svara izvietojumu precizét
darbu veikSanas projekta. Visiem pieejama vieta jabit izvietotam stendam ar stropésanas
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shémam un kravu masu tabulu. StropéSanas shémas un kravu masu tabulu izstrada
blvuznéméjs un ieklauj 5o informaciju darbu veik8anas projekta. Buvkonstrukciju un
inZenierkomunikaciju iekartu montazas laika visus signalus celtna vaditajam, ka ari
stradniekiem, kuri tur atsaites un pienem elementus, drikst dot tikai viena persona, kas vada
konstrukciju pacel$anas un demontazas darbus. Sai personai ir jabat ar derigo stropétaja
apliecibu.

Traumas no atlecoSam Skembam — térauda un betona grieSanas laika, demontazas darbu
laika ir iesp&jams git traumas no atlecoSam Skembam, lauzkam. Darbiniekiem ir jalieto
aizsargbrilles, aizsargapgérbs, specialie apavi un darba cimdi;

Traumas no iekartu neatbilstoSas ekspluatacijas — darbu vaditajs parliecinas par visu darba
iekartu atbilstoSo tehnisko stavokli pirms tas tiek nodotas darbiniekiem darbu izpildei.
lekartam ar monometriem ir jabdt ar derigiem parbaudes dokumentiem saskana ar likumu
par bistamo iekartu ekspluataciju. Darbu vaditajs instrué darbiniekus par katra veicama
darba specifiku un izsniegtas iekartas ekspluatacijas noteikumiem.;

Traumas no iekriSanas blvbedré — darbu vaditajs parliecinas, ka blvbedre ir norobezota ar
nozogojumu un apziméta ar saprotamam zimém.

Bavlaukuma stradajoSajiem jaievero sekojoSie bavlaukuma droSibas noteikumi:

bldvlaukuma atrasties aizsargkiveré;

veicot darbu, lietot individualos aizsardzibas Iidzek|us (austinas, aizsargbrilles, maskas,
cimdus, utt.);

alkohola, narkotisko un psihotropo vielu lietoSana bavlaukuma ir stingri aizliegta;

aizliegta iepriek$ minéto vielu ieneSana bavlaukuma un to lietoSana;

pagarinataju kabeliem jabat ar gumijas izolaciju un iezemétiem;

aizliegts izmantot bojatos pagarinatajus, visiem savienojumiem jaatbilst droSibas
noteikumiem;

bavlaukuma celiem un ejam jabat tirram;

bldvlaukuma vienmér ir jabat pirmas mediciniskas palidzibas aptiecinai, kuras atraSanas
vieta ir atzZiméta ar noradem;

bldvlaukuma teritorija ir jabat informativam zZimém par izejam, ugunsdzésibas aparatiem,
medicinisko palidzibu.

UGUNSDROSIBAS PASAKUMI BUVDARBU LAIKA

Saskanad MK noteikumu Nr. 238 “UgunsdroSibas noteikumi” prasibam, bidvobjektu janodrosina
ar pirmas palidzibas aptiecinam un ar ugunsdzesibas lidzekliem. Aptiecinas izvietot pie sargiem
un sadzives telpads - vietas, kur atrodas pirmas palidzibas aptiecinas, izvietot zimi.
Ugunsdzésibas stends ir paredzéts saskanad ar DOP grafiskiem ras€jumiem. Darba vietas,
evakuacijas ejas un pieejas darba vietam regulari tirit un uzturét kartiba. Ugunsdzesibas
transporta piebrauktuves apblves gabalam ir nodroSinatas pa blakus esoSiem celiem.
Ugunsdzésibas transporta iebrauk$ana apbives gabala teritorija ir nodroSinata caur manuali
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veramiem vartiem 4,5 m platiba, parvietoSanas zemes gabala ir nodroSinata pa 3.5 m platiem
pagaidu celiem. Blvlaukuma zona neveidojas strupcel$, bavlaukums ir caurbraucams.

Bldvobjektu janodroSina ar ugunsdroSibai lietojamajam droSibas zimém atbilstosi LVS 446
prasibam (skat. 2., 3. pielikumu).

Pagaidu bidves un blvmateridlu uzglabaSanas laukumus izvietotas ne tuvak par 6 m no
blvéjama objekta un eso§am ékam, iznemot gadijumu, ja to izvieto pie objekta konstrukcijas,
kura bavéta no degtnespéjigiem (ugunsreakcijas klase A1) materialiem.

Blvobjektu nodroSina ar ugunsgréka izzinoSanas iericém un evakuacijas celiem nodarbinato
evakuacijai. Evakuacijas celus nodrosina ar apgaismojumu.

Bldvobjektu nodroSinat ar ugunsdzésibas aparatiem un inventaru atbilstosi UgunsdroSibas
noteikumu 5.pielikuma prasibam.

Ugunsbistamie darbi bdvobjekta telpas un bdvlaukuma veicami atbilstosi UgunsdroSibas
noteikumu 11.sadalas prasibam. JanodroSina ugunsbistamo darbu vietu kontrole vismaz 4
stundas péc ugunsbistamo darbu beigam.

Ugunsbistamo darbu veicéjam ir jablt normativajos aktos noteiktaja kartiba iegita atbilstoSa
kvalifikacija, un tas ir speciali instruéts ugunsbistamo darbu veikSanai.

Ugunsbistamo darbu vietas nodroSinat ar ugunsdzésibas Ilidzekliem atbilstodi Ugunsdrosibas
noteikumu 5.pielikuma prasibam.

Vietu, kur paredzéts veikt ugunsbistamo darbu, 5 m attaluma atbrivot no degtspé&jigiem
materialiem. Ja vietu, kur paredzéts veikt ugunsbistamo darbu, 5 m attadluma nav iesp&ams
atbrivot no degtspéjigiem materialiem, tos aizsargat no aizdegSanas.

Veicot ugunsbistamos darbus, aizliegts:

metinat, griezt, lodét un karsét konstrukcijas un izstradajumus, ja uz tiem ir nenoZuvusi
degtspéjigu skidrumu parklajumi

metinat, griezt, lodét un karsét metala daudzslanu konstrukcijas, kas pilditas ar degtspé&jigu
(ugunsreakcijas klase C-s2,d1; D-s2,d2; D-s1; E; E-d2; F) siltumizolaciju;

lietot apgérbu un cimdus ar ellas, taukvielu vai degtspéjigu skidrumu traipiem;
novietot degvielu tuvak par 10 m no ugunsbistamo darbu veik8anas vietas;
elektrometinaSana par atpakalvadu izmantot zemé&juma tiklu, ka arT objekta inZeniertiklu un

tehnologisko iekartu metala konstrukcijas.

Pasakumi darba vieta:

Nepielaist pie darba nodarbinatos bez aizsargkiverém, bet ja darbus izpilda augstuma (jumta
darbi), tad arT bez droSibas jostam;

Nodrosinat darba vietas ar droSitbas zimém un uzstadit redzama vieta, kur tas nepiecieSams;
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lepazistinat nodarbinatos ar darba riskiem, apstiprinat ar parakstiem;

Uzturét bavlaukuma tiribu un kartibu, katru dienu darba beigas darba vietas un bavlaukumu
uzkopt un sakartot, savaktos atkritumus saskirot un ievietot attiecigos bivniecibas, sadzives un
bistamo atkritumu konteineros;

Veicot darbus augstuma, pielaist tikai tos nodarbinatos, kuri ir izgajusi obligato medicinas
parbaudi;

Nodrosinat pietiekoSu apgaismojumu darba vietas, apgaismot braukSanas celus, tranSejas gar
cokolu un tikliem, noliktavas un gajéju celinus.

Ugunsgréku dzéSanai sakumstadija ir paredzéts apgadat bavobjektu (blvlaukumu) ar
parnésajamajiem ugunsdzésibas aparatiem atbilstosi UgunsdroSibas noteikumu 5.pielikuma
prasibam.

Parnésajamo ugunsdzésibas aparatu skaita aprékins A un B ugunsgréku klasém tiek veikts
saskana ar Ugunsdrosibas noteikumu 5.pielikuma prasibam.

Saskana ar UgunsdroSibas noteikumu 5.pielikuma 1.tabulas noteikumiem bavobjekta
ugunsbistamibas limenis ir liels.

Nemot véra iepriek8 minétas Ugunsdro8ibas noteikumu prasibas, ir veikts ugunsdzésibas
aparatu skaita aprékins buvobjekta teritorijai, kura rezultata ir noteikts, ka ugunsdzésibas
aparatu nepiecieSamais skaits ir 7 (nepiecieSama dzéstspéja ir 294A 1520B). Ugunsdzésibas
aparatu skaitu ir nepiecieSams pakapeniski palielinat saskana ar aprékinu, izbGlvéjot
projektéjamos apjomus un palielinot blvobjekta platibu.

Ugunsdzésibas aparatu skaita aprekins ir veikts ugunsdzeésibas pulveru aparatiem tipa PA-6
ABC ar ugunsdzeéSanas spéju (dzestspéju) 55A/233BC. Izstradato ,Darbu organizéSanas
projektu” obligati saskanot ar pasatitaju.

Izstradato ,Darbu veikS8anas projektu” obligati saskanot ar pasatitaju.

Bavprojekta DOP dalas vaditajs Girts Saulons
Blvprakses sertifikats: Nr. 3-01204, Nr. 4-00509

Atbildigais specialists par kravu droSu parvietoSanu, kravas celtnu tehn. stavokli un pareizu ekspluataciju
20P 86200 Darba aizsardziba un droSiba

20P 86200 Specializéto zinaSanu apguve darba aizsardzibas joma buvnieciba, ieguves rlpnieciba un
karjeru izstrade

20



