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D A R B U  O R G A N I Z Ā C I J A S  P R O J E K T S  

 

Vispārīgā informācija 

 

Objekta atrašanas vieta: Telpu pārbūve paredzēta SIA “Salaspils siltums” esošajā  biroja ēkā, 

Miera ielā 31A, Salaspilī.  

Objekta raksturs:Tehnisko telpu pārbūve par biroja telpām 1. un. 3. stāvā. 
 

Darbu organizācijas projekts (DOP) izstrādāts pamatojoties uz izstrādāto būvprojektu, pasūtītāja 

projektēšanas noteikumiem, saskaņā ar MK noteikumu Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” § 6.2 

prasībām. Visus būvniecības montāžas darbus veikt saskaņā ar spēkā esošo Latvijas 

būvniecības likumdošanu un ievērojot būvprojekta dokumentācijas nosacījumus.  

 

Darbu organizācijas projektā doti galvenie darbu organizācijas principi un noteikta darbu 

tehnoloģiskā secība. Detalizētāka darbu veikšanas tehnoloģija atkarībā no Būvuzņēmēja 

izvēlētām būvniecības metodēm un izmantojamās tehnikas jāizstrādā Darbu veikšanas projektā, 

ko pirms darbu uzsākšanas Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam. 

Līdz darbu sākumam veikt visus organizatoriskos pasākumus un sagatavošanas darbus 

būvniecības procesa uzsākšanai, kā arī darbu laikā veikt ar būvdarbu organizāciju saistītās 

prasības, kas noteiktas normatīvos aktos: 

 
Būvdarbu organizēšanas projekts atbilst normatīvajiem aktiem:   

1. LBN 310 – 14 “Darbu veikšanas projekts”; 
2. MK noteikumi Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”; 
3. MK noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”; 
4. LBN 202 – 18 “Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana”; 
5. LEK-025 „Drošības prasības veicot darbus elektroietaisēs”; 
6. LBN 008-14 „Inženiertīklu izvietojums”; 
7. 02.10.2007. MK noteikumi Nr. 660 “Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas 

kārtība”; 
8. 01.09.2016. MK noteikumiem Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” - izdoti saskaņā 

ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 12 pantu. 
9. 01.03.2003. MK noteikumiem Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības, veicot 

būvdarbus”; 
10. 13.02.2010. MK noteikumiem Nr.113 “Kravas celtņu tehniskās uzraudzības 

kārtība”; 
11. 07.09.2002. MK noteikumiem Nr.400 „Darba aizsardzības prasības drošības 

zīmju lietošanā”-izdoti saskaņā ar Darba aizsardzības likuma 25.panata 7.punktu.; 
12. 13.12.2002. MK noteikumiem Nr.526 „Darba aizsardzības prasības lietojot darba 

aprīkojumu”- izdoti saskaņā ar Darba aizsardzības likuma 25.panata 2. punktu; 
13. LBN 201 – 15 „Būvju ugunsdrošība”; 
14. Visus tērauda konstrukciju izgatavošanas un montāžas darbus veikt saskaņā ar 

LVS EN 1090, LVS EN 10025-2:2005,  LVS ISO 12944, LVS ISO 1461 prasībām, skrūves 
tērauda konstrukciju savienojumos - LVS EN ISO 4014:2011 un LVS EN ISO 898-1:2013, 
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uzgriežņi tērauda konstrukciju savienojumos - LVS EN ISO 4032:2013, metinājumi - LVS 
EN ISO 4063:2011, paplāksnes tērauda konstrukciju savienojumos - LVS EN ISO 7093-
1:2002; 

15. Visus betonēšanas darbus veikt saskaņā ar LVS EN prasībām: betona 
konstrukcijas - LVS EN 206-1:2001, LVS 156:2000; Stiegrojums LVS EN 10080:2006; 
Mūra konstrukcijas - LVS EN 771-2; 

16. Darba aizsardzības pasākumi veicami atbilstoši šī būvlaukuma darba 
aizsardzības un ugunsdrošības plānam. Ja šajā plānā, kādā jomā nav noteiktas konkrētas 
prasības, tad galvenais būvuzņēmējs darbus organizē, ievērojot LR “Darba aizsardzības 
likumu” un tā grozījumus; 

17. Visiem pielietotiem materiāliem jāatbilst LR noteiktajām ugunsdrošības un 
sanitārajām normām, kā arī jābūt sertificētiem LR likumdošanas noteiktajā kārtībā; 

18. Darbu kvalitātes kontrole jāveic saskaņā ar autoruzraudzību, tehniskās 
uzraudzības nodrošināšanu atbilstoši LR Vispārīgo būvnoteikumu prasībām; 

19. Visiem apdares materiāliem jāatbilst LR noteiktajām ugunsdrošības un 
sanitārajām normām, kā arī tiem jābūt sertificētiem LR likumdošanas noteiktajā kārtībā. 

DOP mērķis: 

1. Būvniecības laikā nodrošināt būves daļu tehnoloģiski pareizu izstrādi. 
2. Būvdarbu laikā nodrošināt būves vai tās daļu mehānisko stiprību un stabilitāti. 
3. Ugunsdrošības pasākumu nodrošināšana būves celtniecības darbu veikšanas 

laikā, lai ierobežotu uguns un dūmu rašanos, kā arī izplatīšanos būvē. 
4. Nodrošināt mehānismu, iekārtu un aprīkojumu drošību. 
5. Visus darbus veikt, nodrošinot darba aizsardzības prasības. 
6. Novērst esošo inženierkomunikāciju bojājumus būvdarbu veikšanas laikā. 
7. Iespējami saglabāt esošo dabīgo vidi. 

Objekta raksturs: būvobjekta raksturojums ir dots būvprojekta AR sadaļas skaidrojošā 
aprakstā. Detalizētus BK un AR risinājumus skatīt BK un AR sadaļās. 

Darba plāni un grafiki 
Uzsākot darbus, darbuzņēmēji iesniedz darbu veikšanas grafikus, kurus ir jāievēro 

būvdarbu laikā. Projekta realizācijas būvdarbi tiks uzsākti 2019.gada maijā. Tiek paredzēts, ka 
būvdarbi ilgs 3 mēnešus, līdz ar to objekta nodošana ekspluatācijā ir paredzēta 2019. gada 
augustā. 

Ir paredzēts, ka būvniecības procesā piedalīsies maksimāli 15 cilvēki. 

Darbu dalījums kārtās: Tiek paredzēts darbus veikt 1 (vienā) kārtā, četros etapos. 
 
1. ETAPS  Sagatavošanās darbi: 

 

BŪVDARBU SAGATAVOŠANAS DARBU APRAKSTS 
Darbu organizēšanas projekts ir shematisks, to precizē būvuzņēmējs, atbilstoši sevis 

izvēlētai būvniecības tehnoloģijai, pieejamiem mehānismiem u.c. specifikai. Darbuzņēmējs 
precizē DOP, nesamazinot darba un ugunsdrošības prasības un neapdraudot vidi. 

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" 101.p., atbildīgajam 
būvdarbu vadītājam ir tiesības veikt izmaiņas plānotajos darbu sagatavošanas posmos, kā arī 
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izvēlētajās darba metodēs, pirms tam veicot izmaiņas darbu veikšanas projektā un saskaņojot 
tās ar pasūtītāju, autoruzraugu un būvuzraugu. 

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" 93.4.p., galvenā būvdarbu 
veicēja pienākums ir organizēt papildus pasākumus, kas, veicot būvdarbus, nepieciešami 
sabiedrības drošības garantēšanai. 

Būvdarbi objektā tiek uzsākti pēc atzīmes saņemšanas Būvatļaujā par būvdarbu 
uzsākšanas nosacījumu izpildi. Visus būvdarbus veikt sertificētu būvspeciālistu vadībā. Pirms 
tam ar uzņēmuma vadītāja rakstisku rīkojumu tiek norīkots atbildīgais būvdarbu vadītājs, 
atbildīgais par darba aizsardzību, ugunsdrošību un darba aizsardzības koordinators. Galvenais 
būvuzņēmējs un darbuzņēmēji drīkst uzsākt būvdarbus objektā tikai pēc darbu veikšanas 
projektu (DVP) izstrādes un saskaņošanas ar ieinteresētajām personām un atbildīgajām 
iestādēm. 

Līdz darbu sākumam Ģenerāluzņēmējam jāsaskaņo ar visām ieinteresētajām personām 
darbu zonas un darbu veikšanas grafiku. 

Galvenais būvuzņēmējs un darbuzņēmēji drīkst uzsākt būvdarbus būvobjektā tikai pēc 
tam, kad tie ir izstrādājuši un saskaņojuši darbu veikšanas projektus (DVP), saskaņā ar kuriem 
būvdarbu gaitā jānodrošina būvniecības normu un drošības tehnikas noteikumu ievērošana. 
Būvniecības darbu veikšanas projektā detalizēti izstrādāt būvniecības darbu veikšanas 
metodes, norādot mehānismu darbu shēmas, nepieciešamo aprīkojumu un inventāru, darba 
vietas organizēšanu, būvdarbu veikšanas secību, drošības tehnikas noteikumus utt. 

Ģenerāluzņēmējam jāizstrādā darbu veikšanas grafiku pa etapiem. Doto darbu grafikus 
nepieciešams saskaņot ar Pasūtītāju. 

Būvdarbu veikšanas dokumentācija 
Būvdarbu veikšanas laikā būvlaukuma birojā pastāvīgi pieejama dokumentācija un 

aprīkojums: 

1. Būvatļauja (kopija); 
2. Saskaņots būvprojekts (kopija); 
3. DVP konkrētajā brīdī veicamo būvdarbu izpildei; 
4. UGUNSDROŠĪBAS INSTRUKCIJA ekspluatējamajām ēkām; 
5. Aktuālais teritorijas evakuācijas plāns; 
6. Būvdarbu žurnāls; 
7. Būvuzraudzības plāns; 
8. Esošās ēkas nesošo konstrukciju monitoringa žurnāls; 
9. Uzņēmēja līguma kopija; 
10. Atbildīgā būvdarbu vadītāja objekta apmeklējuma grafiks; 
11. Strādājošo saraksts ar noslēgto darba līgumu kopijām; 
12. Strādājošo darba laika uzskaites tabula; 
13. Būvdarbu veikšanas tehniskā dokumentācija; 
14. Būvdarbu veikšanas izpilddokumentācija; 
15. Darba drošības un ugunsdrošības instrukcijas; 
16. Darba drošības instruktāžas darba vietā žurnāls; 
17. Darba kārtības noteikumi; 
18. Ugunsdzēsības aparāts. (2 gab.); 
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19. Pirmās palīdzības aptieciņa; 
20. Paziņojums Darba inspekcijai, par veicamajiem būvdarbiem. 

Būvdarbu veikšanas laikā jāievēro MK noteikumu Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” 
7.3.sadaļas prasības “Būvdarbu veikšanas dokumentācija”. 

BŪVDARBU ORGANIZĀCIJA 
Būvdarbi objektā tiek uzsākti pēc atzīmes saņemšanas būvatļaujā par būvniecības 

nosacījumu izpildi un būvatļauja kļuvusi neapstrīdama. 

Visus būvdarbus veikt sertificētu būvnieku vadībā. Sertifikātiem jāatbilst veicamo darbu 
specifikai. Pirms tam ar uzņēmēja vadītāja rakstisku rīkojumu tiek norīkots atbildīgais būvdarbu 
vadītājs, atbildīgais par darbu aizsardzību, ugunsdrošību un darba aizsardzības koordinators. 
Galvenais būvuzņēmējs un darbuzņēmēji drīkst uzsākt būvdarbus būvobjektā tikai pēc tam, kad 
tie ir izstrādājuši un saskaņojuši darbu veikšanas projektus (DVP), saskaņā ar kuriem būvdarbu 
gaitā jānodrošina būvniecības normu, darba aizsardzības prasības darba vietā un izmantojamās 
tehnikas ekspluatācijas instrukcijas drošības tehnikas noteikumu ievērošana. 

Būvdarbu veikšanas vietu norobežošana 

Objekta nožogošana - Būvdarbi skars daļu esošās biroja ēkas, saskaņā ar AR un BK sadaļu 

risinājumiem. Būvprojekta robežu (skatīt DOP shēmu) paredzēts norobežot ar pagaidu mobilo 

būvžogu “TEMPOFOR”, kas tiek montēts bez zemes darbiem. Būvlaukums un būvdarbu zonas 

tiek norobežotas atbilstoši veicamiem būvdarbiem. Nožogojumu konstrukcijas izvietojumu dabā 

precizē būvdarbu veicējs. izmantotas būvdarbu laikā, jābūt brīvam. Nožogojot būvlaukumu, 

esošā lietotāju autotransporta piekļuve, apkalpojošā autotransporta piekļuve un operatīvā 

autotransporta piekļuve pamatā tiek saglabāta Nožogojuma precizējumi tiek iekļauti Darbu 

veikšanas projektā (DVP). Izvietojot pagaidu nožogojumu apbūves zemes gabala teritorijā 

jāņem vērā, ka esošās ēkas visu būvdarbu laikā tiks ekspluatētas, līdz ar to pie esošām ēkām 

evakuācijas izejām, kas tiks. Lai novērstu nepiederošu personu iekļūšanu būvdarbu zonā, 

Galvenais būvuzņēmējs organizē/nodrošina būvlaukuma iežogošanu un ierobežošanu arī no 

pārējām ēkas telpām. Pie ieejām izvieto brīdinājuma, aizlieguma un drošības zīmes (piemēram 

„Nepiederošām personām ieeja aizliegta”, „Uzmanību notiek būvdarbi” utt.) 
 

Esošo stādījumu aizsardzība. 

Būvdarbu tuvumā pie balsta sieniņas aug vīteņaugi, daži atseviški augoši koki un dekoratīvu 

krūmu un ziemciešu dobe. Nav pieļaujamas darbības, kas varētu kaitēt augu saknēm, 

stumbriem, lapu vainagiem. Darbi šajās zonas veicami stingri ievērojot esošo stādījumu 

aizsardzību pret nejaušiem bojājumiem. Kokiem un vīteņaugam izveidojot aizsargvairogus ar 

augstumu 2.5m. Dekoratīvo dobi, vajadzības gadījumā, norobežo ar zemu koka vairogu joslu, 

riska zonā. Nav pieļaujama dobes izbradāšana un augsnes sablīvēšana. 

Materiālu un instrumentu izvietošana. 

Saskaņā ar darbu organizēšanas projekta risinājumiem, netiek plānota ilgstoša materiālu 

uzglabāšana objekta teritorijā. Līdz ar to darbu organizācija jāveido tā, lai darbu process 
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veidotos pa posmiem un nebūtu nepieciešams veidot lielus materiālu uzkrājumus būvlaukumā. 

Pieņemot materiālus objektā, uzreiz jāveic stingra piegādāto materiālu kontrole un nederīgie un 

bojātie materiālu uzreiz nosūtami atpakaļ materiālu piegādātājiem vai tos jānovieto būvlaukuma 

teritorijā, vietā, kur tie netraucē darba procesam un tos uzreiz, ar nākošo materiālu piegādes 

transportu var izvest no būvlaukuma. Atsevišķu materiālu nokraušanai izmanto koka paliktņus. 

Būvgrūžu savākšana ir paredzēta būvgružu konteineros. Par būvgrūžu izvešanu pirms 

būvdarbu uzsākšanas nepieciešams noslēgt līgumu ar būvgrūžu apsaimniekošanas firmu. 

Vibrācijas.  

Būvniecības laikā Ģenerāluzņēmējam nav paredzēts veikt vibrāciju mērījumus, par cik darbi nav 

saistīti ar paaugstinātas vibrācijas rašanās risku un iespējamās vibrācijas ietekmes risku uz 

esošam konstrukcijām.  
 

Būvdarbu speciālie apstākļi:  

Būvdarbu veikšanas laikā nav izdalāmi kādi īpaši darbu veikšanas apstākļi, kuri varētu ietekmēt 

darbu izpildi. 
 

Esošo komunikāciju aizsardzība. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas iepazīties ar izstrādāto būvprojektu, kas izstrādāts, atbilstoši darba 
uzdevumam un būvniecības normām un noteikumiem. 
Veikt  visus  nepieciešamos  saskaņošanas darbus. Apsekot un iezīmēt dabā esošās 
komunikācijas. 

Pārbūvējamo telpu zonā ir esošas inženierkomunikācijas ! 

Norādījumi: 

Ja, veicot darbus, tiek atrastas dokumentācijā neuzrādītas komunikācijas, nekavējoties 

jānoskaidro to apsaimniekotājs un jāsaskaņo tālākā rīcība. 

Būvlaukums iekārtojams un darbi veicami saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem. Par darbu 

aizsardzību būvlaukumā ir atbildīgs darbu vadītājs, bet par atsevišķiem darbu veidiem - 

darbuzņēmēju atbildīgie darbu vadītāji. Veicot būvdarbus, darbuzņēmējs nodrošina “Darba 

aizsardzības likuma” prasību izpildi. 

Īpaši attiecībā uz: 

• Būvlaukuma norobežošanu un uzturēšanu kārtībā, 

• Būvgružu un atkritumu glabāšanu, savākšanu, pārvietošanu un likvidēšanu, 

• Vietas izvēli darba vietām, (visas darba vietas ārpus būvlaukuma robežām jāsaskaņo ar 

zemes īpašnieku). 

• Mašīnu, iekārtu tehnisko apkopi un pārbaudēm, uzsākot ekspluatāciju, kā arī regulārām 

pārbaudēm ekspluatācijas laikā. 

• Būtiski, lai darba vides uzraudzība notiktu regulāri visā darba procesa laikā! 

• Tualetes – Tiek nodrošinātas pasūtītāja „Salaspils siltums” noliktavas ēkā. 
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Būvniecības sagatavošanas darbu laikā nepieciešams veikt sekojošus pasākumus:  

 

Darbu organizēšanas projekts ir shematisks, to precizē būvuzņēmējs, atbilstoši sevis izvēlētai 

būvniecības tehnoloģijai, pieejamiem mehānismiem  u.c. specifikai. Darbuzņēmējs precizē 

DOP, nesamazinot darba un ugunsdrošības prasības un neapdraudot vidi. 

• Pagaidu ēku un būvju ierīkošana: 

o Strādnieku sadzīves telpas, pārvietojamas - Nav paredzēta. 

o Mazgabarīta materiālu un inventāra noliktava – konteiners novietojams teritorijā uz 

esoša betona plātņu seguma (skatīt DOP-1). 

o Būvgružu nokraušanas laukumi - Nav paredzēti, būvgruži tiek izvesti pakārtoti 

nojaukšanas procesam, atbilstoši Būvuzņēmēja izstrādātajam un saskaņotajam 

darbu veikšanas projektam. 

o Kāpņu un sastaņu izvietošana- atbilstoši būvprojekta robežām un Būvuzņēmēja 

izstrādātajam un saskaņotajam darbu veikšanas projektam. 

• Tehniskā ūdens ierīkošana -  Tehniskā ūdens apgādei būvobjektā tiks izmantoti esošie tīklu 

pieslēgumi no SIA “Salaspils siltums” noliktavas telpām. 

• Būvtāfeles ierīkošana būvlaukumā - Nav paredzēta. 

• Elektroenerģijas pagaidu pieslēgšanas vieta - būvlaukuma pagaidu elektroapgādi nodrošina 

no administracijas esošās sadales 1.stavā. Būvuzņēmējam jāprecizē nepieciešamā 

būvniecības vajadzībām pieslēguma jauda, ņemot vērā visu mehānismu un iekārtu 

nepieciešamo elektroenerģijas jaudu, kuru jāprecizē darbu veikšanas projektā (DVP). 

• Satiksmes organizācija būvlaukumā - Autotransporta piebraukšana un izbraukšana teritorijā 

organizējama no SIA Salaspils Siltums katlumājas teritorijas, izmantojot esošo iebrauktuvi 

(skatīt DOP shēmu). Transporta kustībai izmantot esošos asfalta segumus. Demontāžas 

darbu laikā transporta kustība objektā organizējama tā, lai transports neatrodas būvdarbu 

tehnikas darbu zonā. Maksimālais pieļaujamais transporta kustības ātrums būvlaukuma 

teritorijā - 5 km/h.  

• Apsardzes sistēmas izveide – papildus netiek paredzēta, jo būvdarbi notiek biroja ēkā. 

 

2 . E T A P S  D e m o n t ā ž a s  u n  b ū v n i e c ī b a s  d a r b i  

 

2. etapa periodā notiek demontāžas darbi vienlaicīgi gan 1., gan 3. stāva  telpās: 

 

1. Starpsienu, logu, durvju demontāža saskaņā ar BK un AR daļu risinājumiem. 

2. Grīdas pārbūve saskaņā ar BK un AR daļu risinājumiem. 

3. Logu, durvju ierīkošana tiek veikta atbilstoši būvprojektā paredzētajam būvdarbu apjomam un 

specifikācijām, atbilstoši materiālu raksturojumam un montāžas tehnoloģijai, jāievēro sekojoši 

nosacījumi: montāžas risinājumam ir jāatbilst LBN 002-15 "Ēku norobežojošo konstrukciju 
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siltumtehnika" un EN ISO 10211-2 "Temperatūras faktors" prasībām pret iespējamo aukstuma 

tiltu veidošanos ailā. 

4. Veic biroja telpu iekšējās apdares darbus, iekšējo inženierkomunikāciju izbūvi, pārbūvi un to 

pieslēgumu izbūvi maģistrālajiem vadiem. 

 

5. Pirms jebkādu demontāžas darbu un būvdarbu uzsākšanas, jānodrošinās pret: 

• Demontējamo būvgružu un celtniecības materiālu uzkrišanu strādājošajiem 

darbiniekiem; 

• Cilvēku un transporta sadursmi; 

• Mehānismu operatoru saspiešanu tiem gāžoties; 

• Nepiederošu personu piekļūšanu demontāžas un būvdarbu vietai; 

• Mehānismu atgāzu dūmiem. 

• Pārliecināties par  sastatņu un kāpņu stabilitāti. 

• Starpsienu nojaukšanas laikā pastāvīgi sekot blakus  esošo konstrukciju – pamatu, 

sienu, pārsegumu tehniskajam stāvoklim pie redzamas deformācijas, sēšanās, plaisu 

parādīšanās nekavējoties darbus pārtraukt, pieņemt attiecīgus pasākumus konstrukciju 

pagaidu nostiprināšanai un izsaukt projektētāju pārstāvi. 

• Nojaukšanas procesa laikā neviena ēkas konstrukcija vai daļa nedrīkst atrasties bīstamā 

vai nestabilā stāvoklī, kad darba veicēja atbildīgā pārstāvja nav darba iecirknī. 

• Visām darba vietām, ieejām uz teritoriju tumšā diennakts laikā jābūt apgaismotām. 

• Konstrukciju demontāžas laikā ar rīkojumu norīkot atbildīgo būvdarbu vadītāju, kurš 

pastāvīgi atrodas būvlaukuma teritorijā un seko, lai cilvēki neatrastos demontāžas 

bīstamajā zonā. 

6. Visai demontāžas tehnikai jābūt atbilstošā tehniskā stāvoklī, kā arī ekspluatācijai jānotiek 

atbilstoši noteiktajām prasībām. 

 

 

8. Demontējamo būves daļu demontāžas darbu secība: 

• Logu un durvju bloku demontāža – paredz demontēt logus un logu rāmjus, durvis un 

durvju kārbas. Demontāžas tehnoloģiju būvuzņēmējs izvēlas atbilstoši izstrādātajam un 

saskaņotajam darbu veikšanas projektam; 

• Iekšējā elektrokabeļa līnijas pārbūve; 

• Sienu demontāža – paredz sienu demontāžu līdz grīdas līmenim, saskaņa ar BK un AR 

sadaļām. Darbu veikšanas tehnoloģijas atbilstoši Būvuzņēmēja izstrādātajam un 

saskaņotajam darbu veikšanas projektam; 

• Grīdu demontāža – paredz darbus grīdu demontāžai, pēc tam, kad ir demontētas visas 

būvprojektā demontēt paredzamās sienas līdz pamatu līmenim. Darbu veikšanas 
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tehnoloģijas atbilstoši Būvuzņēmēja izstrādātajam un saskaņotajam darbu veikšanas 

projektam; 

Demontāžas materiālus sašķirot pārstrādes kategorijās. Metāla būvgružus nodot Pasūtītājam. 

Betona, ķieģeļu un līdzīgus būvgružus nodot licenzētā pieņemšanas vietā, par ko Pasūtītājam 

iesniegt aktu par būvgružu nodošanu.  

Būvgružu transportēšana un savākšanas organizēšana 

Atkritumu apsaimniekošana tiek veikta saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu un no tā 

izrietošajiem Ministru kabineta noteikumiem. 

Katrs darbuzņēmējs ir atbildīgs par savu izstrādāto atkritumu apsaimniekošanu. Būvuzņēmējs ir 

tiesīgs pieprasīt darbuzņēmējiem līgumu par būvgrūžu apsaimniekošanu.  

Būvgružu savākšanas un izvešanas noteikumi jānorāda Darbuzņēmēju līgumos. 

Izvedot būvgružus, nepieciešamības gadījumā, ir paredzēta pašizgāzēju un citas izbraucošās 

tehnikas tīrīšana, lai nepieļautu blakus esošo ielu piesārņošanu. Izvedot ar pašizgāzējiem 

būvgružus, tos jānosedz ar brezentu vai speciālu tīklu. Būvlaukumā ir paredzēts uzstādīt 

būvgrūžu konteinerus 8,5 m3. 

Būvniecības darbu laikā radušos sadzīves un bīstamos atkritumus savākt īpaši tam paredzētās 

vietās - konteineros un apsaimniekošanu veikt atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 16. 

panta pirmās daļas 1. un 2. punktam un 17. panta pirmās daļas 1.–4. punktam, atkritumus nodot 

atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmuši attiecīgo atkritumu veidu apsaimniekošanas 

atļaujas. 

Būvdarbu laikā nepieļaut būvgružu nokļūšanu vidē. Nodrošināt radīto būvniecības atkritumu 

pārvadājumu un uzskaiti. Aizliegts sajaukt savā starpā dažāda veida bīstamos atkritumus (ja 

tādi rastos būvniecības laikā), kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem, kas ir 

atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 19. pantam. Būvdarbus organizēt un veikt tā, lai 

kaitējums videi būtu iespējami mazāks. Pēc būvniecības pabeigšanas teritoriju sakārtot. 

Nodrošināt būvniecības atkritumu uzskaiti atbilstoši Ministru kabineta 15.04.2014. noteikumu Nr. 

199 „Būvniecībā radušos atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība” 3. punkta un 1. 

pielikuma prasībām. 

Paredzamais demontējamo būvgružu daudzums ir aptuveni 40 m3, paredzamais būvniecības 

atkritumu daudzums, kas radīsies būvniecības procesā – ir aptuveni 50 m3. 
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Grīdu pārbūve un telpu apdares darbi 

Veicot grīdu pārbūvi tiek ņemti vērā LR spēkā esošie normatīvi, kas kopā ar būvprojekta 

prasībām nosaka darba metožu, mehānismu un tehnoloģiju pielietošanu. Darbu izpilde tiek 

kontrolēta atbilstoši, sastādot nepieciešamos pārbaudes aktus, atbilstības apliecinājumus, 

testēšanas pārskatus.  

Grīdas pārbūve un telpu apdares darbi saskaņā ar BK un AR daļu risinājumiem, stingri ievērojot 

norādīto darbu secību. 

 

Logu un  durvju ierīkošana 

Logu, durvju ierīkošana tiek veikta atbilstoši būvprojektā paredzētajam būvdarbu apjomam un 

specifikācijām, atbilstoši materiālu raksturojumam un montāžas tehnoloģijai, jāievēro sekojoši 

nosacījumi: montāžas risinājumam ir jāatbilst LBN 002-15 "Ēku norobežojošo konstrukciju 

siltumtehnika" un EN ISO 10211-2 "Temperatūras faktors" prasībām pret iespējamo aukstuma 

tiltu veidošanos ailā. 

Apkures sistēmu izbūve, (darbus veikt saskaņā ar AVK sadaļu) 

Veicot iekšējo inženierkomunikāciju izbūvi, tiek ņemti vērā LR spēkā esošie normatīvi, kas kopā 

ar būvprojekta prasībām nosaka darba metožu, mehānismu un tehnoloģiju pielietošanu. Darbu 

izpilde tiek kontrolēta atbilstoši, sastādot nepieciešamos pārbaudes aktus, atbilstības 

apliecinājumus, testēšanas pārskatus.  

AVK tīklu izbūvi veikt saskaņā ar šā projekta AVK sadaļas risinājumiem, stingri ievērojot 

norādīto darbu secību. 

Iekšējie elektrotīkli, vājstrāvu sistēmas 

Materiālu specifikācijā minētos materiālus iespējams aizstāt ar analogas kvalitātes un dizaina 

citu ražotāju izstrādājumiem. Izmaiņas jāsaskaņo ar projekta autoru. Neviena materiāla vai 

iekārtas tips un tehniskie parametri nedrīkst tikt mainīti bez projekta autora un pasūtītāja 

rakstiska saskaņojuma. Saskaņotām izmaiņām jābūt ierakstītām autoruzraudzības žurnālā.  

EL tīklu izbūvi veikt saskaņā ar šā projekta EL sadaļas risinājumiem, stingri ievērojot norādīto 

darbu secību. 

Būvdarbu kvalitātes nodrošināšana 

Saskaņā ar Ēku būvnoteikumiem, par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvuzņēmējs. Būvdarbu 

kvalitātes kontroles sistēmu katrs būvuzņēmējs izstrādā atbilstoši savam profilam, veicamo 



 

10 

 

darbu veidam un apjomam saskaņā ar Vispārīgiem būvnoteikumiem. Būvdarbu kvalitātes 

kontrole ietver: 

būvdarbu veikšanas dokumentācijas, piegādāto materiālu, izstrādājumu būvdarbu veikšanas 

dokumentācijas, piegādāto būvizstrādājumu un konstrukciju, ierīču, mehānismu un līdzīgu 

iekārtu sākotnējo kontroli; 

atsevišķu darba operāciju vai darba procesu tehnoloģisko kontroli; 

pabeigtā (nododamā) darba veida vai būvdarbu cikla (konstrukciju elementa) noslēguma 

kontroli. 

Pasūtītājs saskaņā ar MK noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” no 01.10.2014. XI. 

Nodaļas “Būvuzraudzība” prasībām būvdarbu kvalitātes kontrolei pieaicina būvuzraugu un 

iesniedz būvvaldē būvuzrauga saistību rakstu. Būvuzraugs pārstāv pasūtītāja tiesības un 

intereses būvdarbu veikšanas procesā, kā arī uzrauga, lai netiktu veiktas patvaļīgas atkāpes no 

akceptētā būvprojekta. Pirms būvdarbu uzsākšanas, izstrādāt būvuzraudzības plānu. 

Būvniecības kontroli veic būvinspektoru reģistrā reģistrēts būvinspektors, kas ir saskaņā ar MK 

noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” no 01.10.2014. XIII. Nodaļu “Būvniecības kontrole 

un ekspluatācijas uzraudzība”. 

Autoruzraugs nodrošina būvprojekta autora tiesības īstenot būvprojekta autentisku realizāciju 

dabā, nepieļaujot būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptētā būvprojekta, kā arī 

saistošo normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā. Būvdarbu laikā autoruzraugs 

pārbauda būvobjekta arhitektonisko apjomu atbilstību būvprojekta arhitektūras risinājumiem, 

laicīgi pārbauda pielietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un 

materiālu atbilstību būvprojektam, nepieļaujot neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu 

iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi aizvietotāji 

būvprojekta paredzētajiem. 

Visu konstruktīvo elementu parametriem jāatbilst projekta risinājumiem. Atkāpes nedrīkst 

pārsniegt pieļaujamās normas. Ja atkāpes pārsniedz pieļaujamās normas, tad pasākumi, lai to 

novērst, jāsaskaņo ar projektētāju. 

Veicot kvalitātes kontroli, tiek piedāvāta sekojoša darba shēma: 

pirms realizācijas uzsākšanas, jāprecizē projektā dotie konstrukciju izmēri un parametri; 

kontrole tiek veikta salīdzinot reālos un projektā dotos izmērus un parametrus; 
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ja pārbaudāmās konstrukcijas un elementi neatbilst projektā dotiem parametriem, jāizstrādā 

pasākumu plāns un tehnoloģiskie risinājumi neatbilstību novēršanai; 

visi izmantojamie materiāli ir atbilstoši projektam. Izmantot materiālus, kas neatbilst projektā 

uzrādītājiem, bet ir tiem analogi, izmantojami tikai pēc saskaņošanas ar projektētāju. 

betona pasūtīšana, piegāde, pieņemšana un kvalitātes kontrole būvlaukumā notiek pēc galvenā 

būvuzņēmēja kvalitātes rokasgrāmatas procedūras. 

Pabeigtos nozīmīgo konstrukciju elementus un segtos darbus pieņem ar pieņemšanas aktu. 

Nav pieļaujama nākamo darbu izpilde, ja pasūtītāja un būvuzņēmēja pārstāvji nav sastādījuši un 

darbu veikšanas vietā parakstījuši iepriekšējo segto darbu pieņemšanas aktu. 

Ja būvdarbu veikšanas laikā veidojas pārtraukums, kura laikā iespējami ar aktu pieņemto segto 

darbu bojājumi, pirms darbu atsākšanas veicama atkārtota iepriekš veikto segto darbu kvalitātes 

pārbaude un sastādāms attiecīgs akts. 

Pēc objekta nodošanas ekspluatācijā, būvdarbu veicējs uzņemas garantijas saistības ar laiku, 

kurā atklājušos defektus dabu veicējs novērš par saviem līdzekļiem. 

Ievērot MK noteikumus Nr. 16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” par trokšņu līmeni 

uz apkārtējām ēkām būvniecības laikā. 

Izmantotā tehnika: 

Lietošanas joma Tehnikas tips 

Konstrukciju demontāža pēc 

nobrukšanas 

Spēka zāģis 

Pneimatiskais betona lauznis 

Kompresors 

Būvgružu iekraušana Ekskavators ar kausu 

Būvgružu izvešana Pašizgāzējs 

Demontāžas darbi Rokas palīginstrumenti, Metināšanas aparāts 
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Betonēšanas darbi Rokas palīginstrumenti, 

Iekšējās apdares darbi Rokas palīginstrumenti. 

 

3 . E T A P S  S a k o p š a n a s  d a r b i  

3. Etapa periodā tiek veikta zāliena atjaunošanas darbi fasādes pārbūves darbu skartajā 

teritorijā. 

4 . E T A P S  N o d o š a n a  e k s p l u a t ā c i j ā  

Pēc būvdarbu pabeigšanas būvuzņēmējam jānovāc visi mehānismi, būvgruži, kas radušies 

būvniecības laikā, kā no būvlaukuma, tā arī no tam pieguļošās teritorijas, jāsakārto visas 

ieseguma virsmas, laukumi, zālāji.  

Pirms objekta nodošanas ekspluatācijā jānotīra un jāsakārto ēkas un būves fasādes un citas 

norobežojošās konstrukcijas. Telpām jābūt izmazgātām un tīrām. Ēkas visiem logu un durvju 

mehānismiem un citām ierīcēm un iekārtām jādarbojas atbilstoši tehniskajām prasībām. 

Objekts tiek sagatavots nodošanai, tiek saņemti visu institūciju atzinumi, kas izsniedza 

tehniskos noteikumus. Visa tehniskā dokumentācija (ēku un inženiertīklu horizontālās un 

vertikālās novietnes pārbaudes akti, segto un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti, 

inženiertehnisko iekāru pieņemšanas un pārbaudes akti un protokoli, materiālu atbilstības 

deklarācijas un sertifikāti, lietošanas un apkalpošanas instrukcijas, akceptēts būvprojekts, 

būvatļauja, Kadastrālās uzmērīšanas lieta) tiek apkopota mapēs ar satura rādītāju. 

Būvobjekts tiek nodots pasūtītājam saskaņā ar 01.10. 2014. Būvniecības likumu, 01.10. 2014. 

MK noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, 01.10. 2014. MK noteikumiem Nr.529 „Ēku 

būvnoteikumi” un citiem spēkā esošiem normatīviem aktiem. 

DROŠĪBAS TEHNIKAS PASĀKUMI 

Visus darbus jāveic atbilstoši valstī noteiktajiem likumdošanas aktiem – Darba likumam, 

Būvniecības likumam, Darba aizsardzības likumam, kā arī citiem noteikumiem un 

būvnormatīviem, kas reglamentē būvdarbu veikšanas, darba aizsardzības un ugunsdrošības 

normas. 

Visiem strādniekiem un ITD jābūt apmācītiem darba aizsardzībā, ugunsdrošībā. Strādnieki 

drīkst uzsākt darbu tikai pēc darba aizsardzības instruktāžas saņemšanas. Ievadinstruktāžu 

saņem, kad nodibina darba tiesiskās attiecības, sākotnējo, atkārtoto un neplānoto instruktāžu 

saņem darba vietā. 
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Ar rīkojumu ir jānorīko atbildīgā persona, kura atbild par celtniecības darbu drošību. 

Būvlaukuma bīstamās zonas un transporta kustības zonas ierobežo ar signāllentām, jāuzstāda 

brīdinājuma zīmes. Diennakts tumšajos periodos pieļaujama celtniecības montāžas darbu 

veikšana pie darba vietas mākslīgā apgaismojuma, kas atbilst darba higiēnas un drošības 

prasībām. 

Būvmateriālu izkraušanu veic, kravu pārvietojot vismaz 0,5 m augstumā virs ceļā 

sastopamajiem priekšmetiem, konstrukcijām.  

Pārejās no vienas darba vietas uz citu jāizmanto ar norobežojumiem aprīkoti inventāri, pārejas 

tiltiņi, kāpņu laipas, kāpnes. Ejām jābūt 1,0 m platām, eju brīvajam augstumam jābūt vismaz 2,0 

m. 

Celtniecības laikā būvobjekta teritorijā jāierīko ugunsdzēsības stendi, kurā ir spaiņi, laužņi, 

ķekši, cirvji, lāpstas, kaste ar smiltīm. Atbilstoši noteikumiem jābūt noteiktam daudzumam 

ugunsdzēšamo aparātu. 

Celtniecības laikā ir jāievēro individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana. 

VIDES AIZSARDZĪBAS NOSACĪJUMI (saskaņā ar Vispārīgiem būvnoteikumiem) 

Būvdarbi ir jāorganizē un jāveic tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks. Vides un dabas 

resursu aizsardzības, sanitārajās un drošības aizsargjoslās būvdarbi organizējami un veicami, 

ievērojot tiesību aktos noteiktos ierobežojumus un prasības.  

Nepieļaut apkārtnes piegružošanu ar būvgružiem, piesārņošanu ar atkritumiem. Pēc 

celtniecības darbu pabeigšanas būvgruži izvedami un nododami pārstrādei saskaņā ar 

saistošajiem noteikumiem. Būvgrūžus no jumta nolaist lejā ar teleskopisko iekrāvēju uz 

konteineri.  

Veicot būvniecību, nav pieļaujama grunts un pazemes ūdeņu piesārņošana. 

Būvlaukumā ir paredzēts LINGO - DRY granulu (vai analogs) sorbenta krājumus naftas 

produktu savākšanai. Minimālais sorbenta krājums 40 kg, nepieciešamības gadījumā papildināt. 

Dabas resursu patēriņš tiek izmantots ekonomiski. 

Atkritumu apsaimniekošana tiek veikta saskaņā ar ģenerāluzņēmumu līgumu par atkritumu 

apsaimniekošanu. 



 

14 

 

Būvdarbu laikā radušos sadzīves un bīstamos atkritumus savākt īpaši tam paredzētās vietās un 

apsaimniekošanu veikt atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 13. un 14. pantiem, 

atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotajiem, kuri ir saņēmuši attiecīgo atkritumu veidu 

apsaimniekošanas atļaujas. 

Aizliegt sajaukt būvdarbu laika radušos sadzīves un bīstamos atkritumus atbilstoši “Atkritumu 

apsaimniekošanas likuma” 16. pantam. Nodrošināt atkritumu (demontāžas, bīstamo, sadzīves) 

nodošanu apsaimniekošanai firmām, kas ir saņēmušas attiecīgā atkritumu veida 

apsaimniekošanas atļauju.  

Ņemot vērā, ka objekts atrodas ražošanas teritorijā un blakus nav dzīvojamās un publiskās 

ēkas, trokšņu līmenis dotajā teritorijā netiek normēts. Būvdarbus veikt laikā no 7:00 – 21:00.  

Pēc būvdarbu pabeigšanas būvobjekta teritorija jāatbrīvo no būvgružiem, būvgružus jāizved uz 

atkritumu novietni, kas saskaņota ar pasūtītāju, vai ar atkritumu apsaimniekošanas 

ģenerāluzņēmēju, atkarībā no līguma nosacījumiem. Būvgruži savācami un transportējami 

slēgtos konteineros. Būvdarbu veikšanas procesā nav pieļaujama būvprojektā neparedzētu 

stādījumu ierīkošana, kā arī saglabājamo koku bojāšana.  

Pēc būvniecības pabeigšanas teritoriju sakārtot. 

Dzeramā ūdens vidējā patēriņa samazināšana. Efektīva, videi nekaitīga kanalizācijas 

notekūdeņu apsaimniekošana. Ekonomiska ūdens izmantošana saimniecībā. 

DARBA AIZSARDZĪBAS PLĀNS 

Visi būvdarbi būvlaukumā ir veicami stingri ievērojot:  

Darba aizsardzības likumu; 

• MK not. Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus”; 

• MK not. Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi”; 

• MK not. Nr. 660 “Darba vides iekšējas uzraudzības veikšanas kārtība”; 

• MK not. Nr. 526 “Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu”; 

• MK not. Nr. 400 “Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā”; 

• MK not. Nr. 209 “Iekārtu elektrodrošības noteikumi”; 

• MK not. Nr. 66 “ Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret darba vides 

trokšņa radīto risku”; 

• MK not. Nr. 325 “Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskām vielām darba 

vietās”; 

• MK not. Nr. 950 “Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība”; 

• MK not. Nr. 749 “ Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos”; 
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• MK not. Nr. 372 “Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības 

līdzekļus”; 

• MK not. Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”; 

• MK not. Nr. 344 “Darba aizsardzības prasības, pārvietojot smagumus”. 

Dotais darba aizsardzības plāns ir izstrādāts projekta sagatavošanas posmam un ietver darba 

aizsardzības pasākumus no projekta izstrādes sākuma līdz būvdarbu uzsākšanai. 

BŪVNIECĪBAS PIEGĀDES TRANSPORTA KUSTĪBAS ZONAS UN PIEGĀDES LAIKUS 

SASKAŅOT AR PASŪTĪTĀJA ATBILDĪGO PĀRSTĀVI. 

Saskaņā ar MK Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi" 41.p.: par ugunsdrošības prasību 

ievērošanu būvobjektā un būvdarbu izpildes gaitā atbild būvdarbu veicējs.  

Ēkas rekonstruējamās telpas kas ir ārpus projektēšanas un būvniecības robežām, visu 

būvdarbu laikā tiks ekspluatētas, tajās atradīsies lietotāji!!! 

Ekspluatējamo ēku evakuācijas risinājumi būvdarbu laikā netiek skarti un tiek pilnīgi saglabāti. 

Ekspluatējamo ēku esošu inženiertehnisko nodrošinājumu (ūdensapgādi, kanalizācijas 

pieslēgumus, elektroapgādi un sakaru tīklus) būvdarbu laikā saglabāt neskartu. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas ekspluatējamajai ēkai ir jāizstrādā ugunsdrošības instrukcija. Lai 

nesamazinātu objekta ugunsdrošību, objektā nodrošina attiecīgus kompensējošus 

ugunsdrošības pasākumus, kurus norāda būvobjekta ugunsdrošības instrukcijā saskaņā ar MK 

Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumu" 180.2. Apakšpunktu. Par būvdarbu veikšanas laiku 

informējami ēku lietotāji.  

Evakuācija no būvlaukuma teritorijas ir paredzēta uz apbūves gabalā esošiem ceļiem un 

laukumiem. 

Mazgabarīta materiālu uzglabāšana ir paredzēta pārvietojamajos konteineros, savukārt, 

būvmateriālu ilgstošā uzglabāšana būvlaukuma teritorijā nav paredzēta. Materiālu izkraušana ir 

iespējama būvlaukuma teritorijā (skat. DOP-1 lapā),  

Būvdarbu aprīkojumu nepieciešams nogādāt darba vietā tehnoloģiskā secībā, nodrošinot darba 

drošumu. Visu aprīkojumu būvdarbu veikšanai darba vietās jāpiegādā minimālā daudzumā, lai 

tās netraucētu un neradītu draudus darba veikšanas laikā. Būvlaukumā izmantotajam darba 

aprīkojumam, kurš ir iekļauts bīstamo iekārtu sarakstā, saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 384 

“Noteikumi par bīstamajām iekārtām”, ir jāveic uzraudzība saskaņā ar LR likumu “Par bīstamo 

iekārtu tehnisko uzraudzību”. 
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Darbinieku vajadzībām tiek iekārtotas – ģērbtuves, tualetes, atpūtas zona. Sadzīves telpās ir 

jābūt aptieciņai ar medikamentiem un citiem līdzekļiem, kuri būtu nepieciešami cietušajiem pie 

pirmās palīdzības sniegšanas.  

Jāinstruē darbinieki par drošu smagumu celšanu un pārvietošanu saskaņā ar MK noteikumu Nr. 

344 “Darba aizsardzības prasības, pārvietojot smagumus” prasībām. 

Par darba aizsardzību būvlaukumā ir atbildīgs Galvenā būvuzņēmēja atbildīgais darbu vadītājs, 

bet par atsevišķiem darbu veidiem – darbuzņēmēju atbildīgie darbu vadītāji. Atbildīgais darbu 

vadītājs ievēro darba aizsardzības koordinatora norādījumus. 

Būvlaukuma galvenais būvuzņēmējs šīm konkrētajam būvlaukumam izstrādā iekšējās kārtības, 

darba drošības, ugunsdrošības un apsardzes noteikumus, ievērojot spēkā esošus normatīvos 

aktus. Ar visiem augstāk minētiem noteikumiem Galvenais būvuzņēmējs iepazīstina visus 

darbuzņēmējus un citus būvniecības procesa dalībniekus. 

Objektā ar rīkojumu ir jābūt nozīmētam atbildīgam speciālistam par darba drošības noteikumu 

stingru ievērošanu veicot būvniecības darbus. Būvniecības laikā būvlaukumā veikt 

ugunsdrošības pasākumus atbilstoši normatīvajām prasībām. 

Norīkot atbildīgo personu, kura sekos, lai būvniecības laikā bīstamā zonā neatrastos 

nepiederošās personas. Norīkot atbildīgo personu par darba mašīnu kustību būvlaukumā – 

iebraukšana un izbraukšana. Viņam ir jākoordinē būvtehnikas un gājēju kustība būvniecības 

laikā. 

Katrai būvniecības procesā iesaistītai personai tiek veikta darba aizsardzības ievadinstruktāža, 

darba aizsardzības instruktāža darba vietā un ugunsdrošības instruktāža. Darbinieki ar savu 

parakstu apliecina, instruktāžas žurnālā, to, ka ir iepazinies ar darba aizsardzības un 

ugunsdrošības prasībām būvlaukumā. Visas instrukcijas atrodas būvlaukuma birojā. 

Līdz darbu sākumam jāizstrādā Darba veikšanas projektu, kurā detalizēti izstrādā būvdarbu 

veikšanas metodes, norādes mehānismu darba shēmas, darbietilpību, strādnieku brigādes 

sastāvs, nepieciešamos piederumus un inventāru, darba vietas organizāciju, būvdarbu 

veikšanas secību pa iecirkņiem, tvērieniem, drošības tehnikas noteikumus utt. 

Visu konstrukciju un kravu pacelšanu veikt tikai būvlaukuma robežās. Stingri aizliegts pārvietot 

kravu zonā, kur gaisā atrodas elektrotīkli. Aizliegts strādāt vienā tvērienā vairākos posmos, 

kuros notiek konstrukciju nostiprināšana vai pārvietošana ar mehānismu palīdzību. Celtņa un 

mehānismu vadītājam izsniegt norīkojumu darbam ierobežotajos manevrēšanas apstākļos, kurā 

ir minēts, ka aizliegts iznest kravu ārpus bīstamās zonas zīmes, kā arī aizliegts kravas 

izvirzījumam atrasties ārpus būvlaukuma teritorijas. Autoceltņa un mehānisma autrīģerus 

aizliegts izvietot tieši uz esošiem ārējiem tīkliem. Zem autrīģeriem nepieciešams uzstādīt ceļu 
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plātnes. Pirms darbu sākumam būvuzņēmējam nepieciešams izstrādāt darba veikšanas 

projektu. 

Būvniecības darbu veikšanas projektā detalizēti izstrādāt būvniecības darbu veikšanas 

metodes, norādot mehānismu darbu shēmas, darbietilpību, brigāžu sastāvu, nepieciešamos 

piederumus un inventāru, darba vietas organizāciju, būvdarbu veikšanas secību pa iecirkņiem, 

tvērieniem, drošības tehnikas noteikumus utt. Izstrādājot “Darbu veikšanas projektu” ir jāievēro 

05.11.2014. MK noteikumi Nr.655  Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 310-14 "Darbu 

veikšanas projekts". 

Izmantot signālu zīmes saskaņā ar 11.10.2001. MK noteikumiem Nr. 421 “Noteikumi par darba 

vietu aprīkošanu uz ceļiem”. 

Elektromontāžas darbus veikt saskaņā ar LEK-025 “Drošības prasības veicot darbus 

elektroietaisēs” izvirzītajām prasībām. 

Līdz būvdarbu uzsākšanai, darba zonā jāuzstāda ugunsdrošības stends, ugunsdzēsības aparāti 

un šo inventāru izmantošanas noteikumus. Būvlaukumā jābūt telefonu vai mobiliem sakariem 

ugunsdzēsības un neatliekamās medicīniskas palīdzības izsaukšanai. Pie iebraukšanas vārtiem 

būvlaukumā ir jābūt uzstādītai būvlaukuma shēmai. Smēķēšana šajā būvlaukumā ir atļauta tikai 

norādītajā smēķēšanas vietā. 

Iespējamie riski un pasākumi to samazināšanai vai novēršanai: 

• Darbi, kas saistīti ar būvju, būvkonstrukciju, būvelementu vai iekārtu montāžu, demontāžu 

vai nojaukšanu - visiem pagaidu darba laukumiem, kas atrodas augstāk par 1,5 m virs 

blakus esošām konstrukcijām, un no kuriem notiek demontāžas darbi ar rokām, jābūt 

aprīkotiem ar pagaidu margām (augstums H=1.3 m); 

• Transporta un būvmašīnu pārvietošanās būvlaukumā - būvuzņēmējam jānorīko atbildīgo 

personu par darba mašīnu kustību būvlaukumā - iebraukšanu un izbraukšanu. Personai ir 

jākoordinē būvmašīnu un gājēju kustību būvniecības laikā; 

• Nokrišana no augstuma – Darbiniekiem jābūt pret krišanas jostām un sakaru līdzekļiem. 

Strādājot augstumā darbavietas aprīkojamas ar aizsargbarjerām; 

• Kravu pārvietošana ar celtni - brīdī, kad celtnis pārvieto kravu, darbinieks nedrīkst atrasties 

zem ceļamās kravas, vai celtņa izlices. Darba zonā drīkst atrasties darbinieks, kas ir 

atbilstoši atestēts un ir atbildīgs par kravu stropēšanu. Aizliegts iznest kravas ārpus celtņa 

darba zonas robežas. Celtņa darba zonas robeža dabā tiek apzīmēta ar bīstamās zonas 

zīmēm. Stropēšanas aprīkojumam jābūt regulāri pārbaudītam ar slodzi un to jāglabā 

atbilstoši organizētajā stropēšanas aprīkojuma glabāšanas vietā. Celtņa kravas svara 

kontroles mehānismu regulāri (ne retāk, ka reizi nedēļā, vai aizdomu gadījumā - 

nekavējoties) jāverificē un jākalibrē ar kontroles svaru. Kontroles svara izvietojumu precizēt 

darbu veikšanas projektā. Visiem pieejamā vietā jābūt izvietotam stendam ar stropēšanas 
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shēmām un kravu masu tabulu. Stropēšanas shēmas un kravu masu tabulu izstrādā 

būvuzņēmējs un iekļauj šo informāciju darbu veikšanas projektā. Būvkonstrukciju un 

inženierkomunikāciju iekārtu montāžas laikā visus signālus celtņa vadītājam, kā arī 

strādniekiem, kuri tur atsaites un pieņem elementus, drīkst dot tikai viena persona, kas vada 

konstrukciju pacelšanas un demontāžas darbus. Šai personai ir jābūt ar derīgo stropētāja 

apliecību. 

• Traumas no atlecošām šķembām – tērauda un betona griešanas laikā, demontāžas darbu 

laikā ir iespējams gūt traumas no atlecošām šķembām, lauzkām. Darbiniekiem ir jālieto 

aizsargbrilles, aizsargapģērbs, speciālie apavi un darba cimdi; 

• Traumas no iekārtu neatbilstošās ekspluatācijas – darbu vadītājs pārliecinās par visu darba 

iekārtu atbilstošo tehnisko stāvokli pirms tās tiek nodotas darbiniekiem darbu izpildei. 

Iekārtām ar monometriem ir jābūt ar derīgiem pārbaudes dokumentiem saskaņā ar likumu 

par bīstamo iekārtu ekspluatāciju. Darbu vadītājs instruē darbiniekus par katra veicamā 

darba specifiku un izsniegtās iekārtas ekspluatācijas noteikumiem.; 

• Traumas no iekrišanas būvbedrē – darbu vadītājs pārliecinās, ka būvbedre ir norobežota ar 

nožogojumu un apzīmēta ar saprotamām zīmēm. 

• Būvlaukumā strādājošajiem jāievēro sekojošie būvlaukuma drošības noteikumi: 

• būvlaukumā atrasties aizsargķiverē; 

• veicot darbu, lietot individuālos aizsardzības līdzekļus (austiņas, aizsargbrilles, maskas, 

cimdus, utt.); 

• alkohola, narkotisko un psihotropo vielu lietošana būvlaukumā ir stingri aizliegta; 

• aizliegta iepriekš minēto vielu ienešana būvlaukumā un  to lietošana; 

• pagarinātāju kabeļiem jābūt ar gumijas izolāciju un iezemētiem; 

• aizliegts izmantot bojātos pagarinātājus, visiem savienojumiem jāatbilst drošības 

noteikumiem; 

• būvlaukuma ceļiem un ejām jābūt tīrām; 

• būvlaukumā vienmēr ir jābūt pirmās medicīniskās palīdzības aptieciņai, kuras atrašanas 

vieta ir atzīmēta ar norādēm; 

• būvlaukuma teritorijā ir jābūt informatīvam zīmēm par izejām, ugunsdzēsības aparātiem, 

medicīnisko palīdzību. 

UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMI BŪVDARBU LAIKĀ 

Saskaņā MK noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” prasībām, būvobjektu jānodrošina 

ar pirmās palīdzības aptieciņām un ar ugunsdzēsības līdzekļiem. Aptieciņas izvietot pie sargiem 

un sadzīves telpās – vietās, kur atrodas pirmās palīdzības aptieciņas, izvietot zīmi. 

Ugunsdzēsības stends ir paredzēts saskaņā ar DOP grafiskiem rasējumiem. Darba vietas, 

evakuācijas ejas un pieejas darba vietām regulāri tīrīt un uzturēt kārtībā. Ugunsdzēsības 

transporta piebrauktuves apbūves gabalam ir nodrošinātas pa blakus esošiem ceļiem. 

Ugunsdzēsības transporta iebraukšana apbūves gabala teritorijā ir nodrošināta caur manuāli 
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veramiem vārtiem 4,5 m platībā, pārvietošanās zemes gabalā ir nodrošināta pa 3.5 m platiem 

pagaidu ceļiem. Būvlaukuma zonā neveidojās strupceļš, būvlaukums ir caurbraucams. 

Būvobjektu jānodrošina ar ugunsdrošībai lietojamajām drošības zīmēm atbilstoši LVS 446 

prasībām (skat. 2., 3. pielikumu).  

Pagaidu būves un būvmateriālu uzglabāšanas laukumus izvietotas ne tuvāk par 6 m no 

būvējama objekta un esošām ēkām, izņemot gadījumu, ja to izvieto pie objekta konstrukcijas, 

kura būvēta no degtnespējīgiem (ugunsreakcijas klase A1) materiāliem.  

Būvobjektu nodrošina ar ugunsgrēka izziņošanas ierīcēm un evakuācijas ceļiem nodarbināto 

evakuācijai. Evakuācijas ceļus nodrošina ar apgaismojumu.  

Būvobjektu nodrošināt ar ugunsdzēsības aparātiem un inventāru atbilstoši Ugunsdrošības 

noteikumu 5.pielikuma prasībām. 

Ugunsbīstamie darbi būvobjekta telpās un būvlaukumā veicami atbilstoši Ugunsdrošības 

noteikumu 11.sadaļas prasībām. Jānodrošina ugunsbīstamo darbu vietu kontrole vismaz 4 

stundas pēc ugunsbīstamo darbu beigām. 

Ugunsbīstamo darbu veicējam ir jābūt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iegūta atbilstoša 

kvalifikācija, un tas ir speciāli instruēts ugunsbīstamo darbu veikšanai. 

Ugunsbīstamo darbu vietas nodrošināt ar ugunsdzēsības līdzekļiem atbilstoši Ugunsdrošības 

noteikumu 5.pielikuma prasībām.  

Vietu, kur paredzēts veikt ugunsbīstamo darbu, 5 m attālumā atbrīvot no degtspējīgiem 

materiāliem. Ja vietu, kur paredzēts veikt ugunsbīstamo darbu, 5 m attālumā nav iespējams 

atbrīvot no degtspējīgiem materiāliem, tos aizsargāt no aizdegšanās.  

Veicot ugunsbīstamos darbus, aizliegts: 

metināt, griezt, lodēt un karsēt konstrukcijas un izstrādājumus, ja uz tiem ir nenožuvuši 

degtspējīgu šķidrumu pārklājumi 

metināt, griezt, lodēt un karsēt metāla daudzslāņu konstrukcijas, kas pildītas ar degtspējīgu 

(ugunsreakcijas klase C-s2,d1; D-s2,d2; D-s1; E; E-d2; F) siltumizolāciju; 

lietot apģērbu un cimdus ar eļļas, taukvielu vai degtspējīgu šķidrumu traipiem;  

novietot degvielu tuvāk par 10 m no ugunsbīstamo darbu veikšanas vietas; 

elektrometināšanā par atpakaļvadu izmantot zemējuma tīklu, kā arī objekta inženiertīklu un 

tehnoloģisko iekārtu metāla konstrukcijas. 

Pasākumi darba vietā: 

Nepielaist pie darba nodarbinātos bez aizsargķiverēm, bet ja darbus izpilda augstumā (jumta 
darbi), tad arī bez drošības jostām; 

Nodrošināt darba vietas ar drošības zīmēm un uzstādīt redzamā vietā, kur tas nepieciešams; 
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Iepazīstināt nodarbinātos ar darba riskiem, apstiprināt ar parakstiem; 

Uzturēt būvlaukumā tīrību un kārtību, katru dienu darba beigās darba vietas un būvlaukumu 
uzkopt un sakārtot, savāktos atkritumus sašķirot un ievietot attiecīgos būvniecības, sadzīves un 
bīstamo atkritumu konteineros; 

Veicot darbus augstumā, pielaist tikai tos nodarbinātos, kuri ir izgājuši obligāto medicīnas 
pārbaudi; 

Nodrošināt pietiekošu apgaismojumu darba vietās, apgaismot braukšanas ceļus, tranšejas gar 
cokolu un tīkliem, noliktavas un gājēju celiņus. 

Ugunsgrēku dzēšanai sākumstadijā ir paredzēts apgādāt būvobjektu (būvlaukumu) ar 

pārnēsājamajiem ugunsdzēsības aparātiem atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 5.pielikuma 

prasībām. 

Pārnēsājamo ugunsdzēsības aparātu skaita aprēķins A un B ugunsgrēku klasēm tiek veikts 

saskaņā ar Ugunsdrošības noteikumu 5.pielikuma prasībām. 

Saskaņā ar Ugunsdrošības noteikumu 5.pielikuma 1.tabulas noteikumiem būvobjekta 

ugunsbīstamības līmenis ir liels. 

Ņemot vērā iepriekš minētās Ugunsdrošības noteikumu prasības, ir veikts ugunsdzēsības 

aparātu skaita aprēķins būvobjekta teritorijai, kura rezultātā ir noteikts, ka ugunsdzēsības 

aparātu nepieciešamais skaits ir 7 (nepieciešamā dzēstspēja ir 294A 1520B). Ugunsdzēsības 

aparātu skaitu ir nepieciešams pakāpeniski palielināt saskaņā ar aprēķinu, izbūvējot 

projektējamos apjomus un palielinot būvobjekta platību. 

Ugunsdzēsības aparātu skaita aprēķins ir veikts ugunsdzēsības pulveru aparātiem tipa PA-6 

ABC ar ugunsdzēšanas spēju (dzēstspēju) 55A/233BC.  Izstrādāto „Darbu organizēšanas 

projektu” obligāti saskaņot ar pasūtītāju. 

 

Izstrādāto „Darbu veikšanas projektu” obligāti saskaņot ar pasūtītāju. 

 

Būvprojekta DOP daļas vadītājs Ģirts Saulons  

Būvprakses sertifikāts: Nr. 3-01204, Nr. 4-00509 

 
Atbildīgais speciālists par kravu drošu pārvietošanu, kravas celtņu tehn. stāvokli un pareizu ekspluatāciju 
20P 86200 Darba aizsardzība un drošība 
20P 86200 Specializēto zināšanu apguve darba aizsardzības jomā būvniecībā, ieguves rūpniecībā un 
karjeru izstrādē 

 


