DARBU ORGANIZESANAS PROJEKTS

Darbu organizacijas projekts sagatavots pamatojoties uz bavprojekta ,,Siltumtrases izbtive Silmalu,
Nometnu, Kalnrozes, Baznicas ielas, Salaspili.” ietvertajiem inZenierrisinajumiem. Bivdarbu
organizacijas projekta izstradé nemti véra Ministru kabineta noteikumi, ka arT speka esosas
celtniecibas normas.
Darbu organizacijas projekts izstradats, lai:
nodrosinatu racionalu un kvalitativu biivdarbu izpildi atbilstosi Latvijas Republikas
normativo aktu prasibam;
v’ sniegtu informaciju par buvdarbu veikSanas laika veicamajiem darba aizsardzibas, darba
drosibas tehnikas un ugunsdrosibas pasakumiem;
v novérstu esoSo inZenierkomunikaciju bojajumus biivdarbu veikSanas laika;
v nodroSinatu buvdarbu izpildes higiéniskumu, nekaitigumu cilvéku veselibai un
apkartgjai videi.

BUVDARBU VEIKSANAS VIETU NOROBEZOSANA
Lai izvairitos no cilvéku iekltiSanas bistamajas zonas, tas janorobezo ar aizsargnozogojumiem
atbilstosi Latvijas valsts standarta nosacijumiem, kur§ nosaka funkcionalas nozimes nozogojumu ar
aizsargdjosam, drosibas un bridinajuma funkcijam, ka ari nozogojumu uzstadiSanas vietu (iek$€jo un
argjo) un stiprinajuma veidus.

SATIKSMES ORGANIZACIJA BUVLAUKUMA

Biivdarbu laika darbuznémé&jam janodrosina nepartraukta un netraucéta gajéju, transporta kustiba.

Darbuznémé&jam janodro§ina nepiecieS$ama pieeja privatipaSumam un sabiedriskajiem objektiem
saskana ar prasibam, ko izvirzijis pasiititdjs un varas iestades, nepiecieSams saskanot darbu veikSanas
projektu.

Satiksmes organizacijas un darba vietas aprikojuma tehniskie lidzekli jauzstada ne atrak ka vienu
dienu pirms darbu uzsaksanas.

Darbuznéméja pienakumos ietilpst jebkadu nepiecieSamo gajéju tiltu izveidoSana. Gaj€ju tiltiem
jabtt ar margam gajéju celu un roku augstuma. Darbuznéméjs atbild par tiltu konstrukcijas dro§ibu un to
izvietojumu.

Satiksmes organizacijas risinajumus skatit lapas DOP-2-11.

VIDES AIZSARDZIBAS PASAKUMI

Biivdarbi organiz&jami un veicami ta, lai kaitéjums videi biitu iespgjami mazaks. Vides un dabas
resursu aizsardzibas, sanitarajas un drosibas aizsargjoslas biivdarbi veicami un Organizgjami, ievérojot
tiesibu aktos noteiktos ierobezojumus un prasibas.

Veicot zemes darbus, maksimali jasaglaba augsnes virskarta, kuru jaizmanto zalaju un stadijumu
atjauno$anai. Izrakto grunti novietot kaudzEs blakus tranSejam un izmantot atpakal aizb&rSanai.
Aizliegts izveidot pagaidu caurbrauktuves, kas iznicina augsnes kartu un nav paredzéta augsnes
atjaunosanas pasakumi.

Buvdarbu veikSanas procesa nav pielaujama buvprojekta neparedzetu stadijumu ierikosana, ka
arT saglabajamo koku bojasana.

Degvielas un ellas novietnes japaredz vietas, kur ir ciets segums, kas nepielautu $o vielu
iestik§anos augsné.

Biivniecibas procesa javeic pasakumi, lai objekta teritorija netiktu piesarnota un piegruzota ar
buvatkritumiem. Aizliegts sadedzinat blivgruzus un citus atkritumus, ka art tos aprakt bavlaukuma.
Buvgruzi jasavac ar kastu un konteineru palidzibu. Veicamie pasakumi teritorijas uzturésanai kartiba:

v’ plana izstradasana buvatkritumu apsaimniekoSanai;

v' liguma noslégSana vai atlaujas sanemsana buvgruzu utilizacijai, parstradei vai
izgaztuves izmantosanai;

v savlaiciga atbilstoSu konteineru pasttisana, uzstadiS$ana, uzturé$ana kartiba, izveSana,
utt.;

v’ pareiza buvmaterialu nokrausana un uzglabasana nemot véra piegadataja noradijumus,
eso$as materialu novietoSanas vietas reljefa Tpatnibas, materialu specifiku, utt..



KVALITATES KONTROLE UN NODROSINASANA
Par biivdarbu kvalitati ir atbildigs biivuznémeéjs. Biivdarbu kvalitate nedrikst biit zemaka par
Latvijas biivnormativos, apbtives noteikumos un citos normativajos aktos noteiktajiem buvdarbu
kvalitates raditajiem.
Bavdarbu kvalitates kontrole javeic saskana ar buivuznémgéja izstradatiem, atbilstosi veicamo
darbu veidam un apjomam, kvalitates kontroles planiem. Biivdarbu kvalitates kontrole ietver:
v’ buvdarbu veikSanas dokumentacijas, piegadato materialu, izstradajumu un konstrukciju,
ieri¢u, mehanismu un Iidzigu iekartu sakotn&jo kontroli;
v’ atseviSku darba operaciju vai darba procesa tehnologisko kontroli;
v’ pabeigta (nododama) darba veida vai biivdarbu cikla (konstrukciju elementa) nosléguma
kontroli.
Pabeigtos nozimigo konstrukciju elementus un segtos darbus, ka ari izbtivétas ugunsdrosibai
nozimigas inzeniertehniskas sistémas pienem ekspluatacija ar pienemsanas aktu.
Nav pielaujama veicamo darbu uzsaksana, ja pasititaja un biivuznémgja parstavji nav sastadijusi
un darbu izpildes vieta parakstijusi iepriek$€jo segto darbu pienemsanas aktu.
Ja biivniecibas gaita veidojas partraukums, kura laika iesp&jami ar aktu pienemto segto darbu
bojajumi, pirms darbu uzsaksanas veicama atkartota ieprieks veikto segto darbu kvalitates parbaude un
sastadams attiecigs akts.

BUVDARBU GENERALPLANS

Buvdarbu organizacijai par pamatu nemt buvprojekta inzenierrisinagjumu dala izstradato
generalplanu (SAT-2-4), ka arT bavprojektam pievienoto topografisko planu, kuros noradits eso$o un
planoto inzeniertiklu izvietojums.

Bavdarbi organiz€jami ievérojot celtniecibas darbu tehnologijas un procesa Secigumu.
Detalizetu darbu secigumu izstrada Biivuznéméjs biivdarbu kalendaraja plana.

Biivdarbu sagatavoSanas procesa veicami visi organizatoriskie pasakumi, ka ar1 darbi
bavlaukuma un arpus ta, lai nodroSinatu biivdarbu sekmigu norisi un visu iesaistito bavdarbu
dalibnieku saskanotu darbibu.

Pirms blivdarbu uzsaksanas galvenais blivuzné€méjs veic visus teritorijas aizsardzibas darbu pret
nelabvéligam dabas un geologiska paradibam (appliisana, noslideni, utt.), kuru veiksana tiek ieklauta
darbu veikSanas projekta.

Galvenais biivuznémeéjs iezimé un norobezo bistamas zonas, nosprauz esoSO [pazemes
komunikaciju robezas, ka arT nodroS§ina transportam un gajéjiem droSu parvieto$anos un pieeju eso$am
biivém un infrastruktiiras objektiem. Minétie pasakumi ieklaujami darbu veikSanas projekta un
nepiecieSamibas gadijuma saskanojami ar attiecigajam uzraudzibas institlicijam komunikaciju un
biivju Tpasniekiem vai apsaimniekotajiem.

Biivdarbu sagatavoSanas posma javeic darbi, kuros ietilpst:
biivniecibas teritorijas sagatavoSana, attirisana;
apstadijumu aizsardziba un parstadisana;
seguma, augsnes virskartas nonemsana;
pagaidu komunikaciju un bavju celtnieciba;
tranSeju malu nozogosana un markésana;
pagaidu pareju ierikoSana uzstadot tiltinus gaj&jiem;
pirms darbu uzsaksanas, visiem darbu veicgjiem izskaidro darba droSibas tehnikas
noteikumus, kuri jaievéro $ada veida biivdarbos saskana ar Latvijas Republikas
blivnormativiem.

Materialu piegades objekta jaorganizé, saskanojot to laikus ar atbildigo bavdarbu vaditaju un
nemot vera celtniecibas — montazas darbu grafiku, lai tikti nodrosinata kravas izkrausana nekavgjot
celtniecibas darbus un neapgriitinot autotransporta un gaj&ju satiksmi.

AR

BUVDARBU VEIKSANA
Pirms darbu uzsakSanas izpilditajam, lai noverstu inzenierkomunikaciju bojasanu, jauzaicina
komunikaciju tpasnieki vai to pilnvarotas personas. Kopa ar viniem janosaka inzenierkomunikaciju
izvietojums un pasakumi to saglabasanai. Ar roku darbu jaatSurfe zemzemes komunikacijas.



Asfaltbetona segumu atlauts uzlauzt, sagriezot to transejas platuma josla ar asfalta griezgjiem.
Bruga segumu jademonte darbu zona, jasaliek uz paliktniem un japarvieto uz uzglabasanas vietu, kura
nepastav ta bojasanas vai zadzibas iespgja.

Transejas un buvbedres, kuras ir dzilakas par gruntsiidens Itmeni, jarok ar ieprieks€ju gruntsiidens
Iimena pazeminaanu. Udeni no biivbedrém, trandejam un inZenierkomunikaciju akam var ievadit
gilijas ar noteikumu, ja izpilditajs ieriko nostadinataju smilts un citu piemaisijumu atdaliSanai.
Aizliegts tideni novadit uz brauktuves.

Biivbedru sanu malam jabit noplanétam dros$a nogazes sanu lenki, ja dzilums mazaks par 1.5 m.
Savukart dzilakam tranSejam, javeic sienu nostiprinasana ar inventara vairogu palidzibu.

Visas tran$eju sienu stiprinajumu konstrukcijas jaizvieto ta, lai péc caurulvadu un aku izbtives tas
varétu demontet, neaizskarot izbiivétas un eso$as komunikacijas. Transejas un biivbedres pamatnes
pirms komunikaciju izbtves (smilts, b=150mm) riapigi janolidzina, Iimenojot pareiza krituma.
Tran$ejas un biivbedres ielas braucamaja dala, ietv€s un laukumos jaaizber ar drengjosu smilti slanos
lidz 0,3 m biezuma, tos riipigi noblietgjot; smilts blivumam jabiit ne mazakam par 0,95 no dabiga
bltvuma.

Ar smiltim aizbért caurules no armalas un atstarpi starp tam lidz sabliveétais slana biezums virs
caurulém sasniedz 100 mm. Izmantot smiltis, kas nesatur akmenus, $kembas, augu atliekas,
melnzemes un mala dalas. BlivéSanu veikt nemehanizeti. Projekta noradita dziluma (ne mazak ka 100
mm virs apvalkcaurules) novietot bridindgjuma lentas trases iezim&Sanai un nostiprinat tas, uzberot
smiltis. Ieteicams trasé€s ar apvalkcaurules diametru >200 mm bridinajuma lentas novietot virs Katra
caurulvada - turpgaitai un atpakalgaitai. Ja apvalkcaurulu diametri <200 mm — novieto vienu
bridinajuma lentu vida virs abiem caurulvadiem.

Ja nav citi noradijumu, visas biivbedres jaizber, tiklidz tajas esosas buives ir sasniegusas vajadzigo
stipribas pakapi vai tiklidz caurulvadi ir ierikoti vai parbauditi. Aizberta transeja 1idz ielas seguma un
ietvju atjaunoSanai jauztur stavokli, kas nodroSina transporta un gaj€ju kustibas drosibu. Aizberta
tranSeja nododama ar aktu ta uznémuma parstavim, kas veiks seguma atjaunoSanu, akta janorada
aizbertas grunts veids, tas blivums, seguma pamatnes konstruktivo kartu materials un biezums. P&c
aizbertas transejas nodosanas par tas stavokli un kustibas drosibu atbild izpilditajs.

Veicot rakSanas darbus aizliegts apbért ar zemi virszemes komunikacijas, to atrasanas zimes,
geodéziskos punktus, aku vakus, giilijas, sadales skapjus, kokus, kriimus, apstadijumus u.c. Raksanas
darbu laika, ja izpilditajs objekta atrod spradzienbistamus priekSmetus, plana neatzimetas pazemes
komunikacijas, apbedijumus, arheologiskos atradumus, nekavgjoties darbi japartrauc un jaizsauc
attiecigo institliciju parstavji. Aizliegts transportlidzekliem u.c. tehnikai piegruzot pilsétas ielas,
izbraucot no rakSanas darbu vietas. Veicot rakSanas darbus, jaieveéro darba aizsardzibas, ugunsdrosibas
prasibas, vides aizsardzibas un citos normativajos aktos noteiktas prasibas.

Bistamas vietas transejas janorobezo ta, lai tajas nevarétu iekrist cilveéki, kuriem ir japarvietojas
pa izraktas teritorijas posmu. Izraktas posma galos jauzstada bridinoSus uzrakstus, nakti, arT bridinoSus
gaismas signalus, ja esoSais apgaismojums ir nepietiekams. Uznémejam janodroSina cilveku drosu
parvietosanos, izbiivéjot drosus tiltinus vai laipas ar margam un izveidojot vismaz 60 cm platus tirus
gajeju celinus.

Caurulvadus tranSeja novietot uz noblivetas smilSu pamatnes, ievérojot starpcaurulu attalumu un
attalumus starp caurulém un tranSejas malam. Izvietot kompensacijas spilvenus atbilstosi projekta
dokumentacijai.

No tranSejas aizvakt pagaidu paliktnus un citus priekSmetus. TranSeja jaaizber pakapeniski
vairakos slanos. Pirms nakama slana uzberSanas iepriek$&jais slanis pilniba jasablivé. Slana
maksimalais biezums, ja sablivé$anu veic nemehanizeti ir 150 mm, ja mehanizeti — 300 mm.

Pec tranSejas aizb&rSanas veikt trasei piegulosas teritorijas labiekartoSanas darbus — zemes
virsmas plan&Sanu, apzalumosanu, ielu un trotuaru seguma atjaunoSanu, u.tml.

Veicot buvdarbus, nepiecieSams nemt vera sekojoso:
1. Nelietot mehanismus ar paaugstinatu vibraciju 330kV kabelu elektrolinija aizsargjosla.
2. Veicot darbus ar celSanas mehanismiem 30 m josla no gaisvadu elektrolinijas mal&ja vada ieverot
MK noteikumus Nr.982 "Energétikas infrastruktiiras objektu aizsargjoslu noteik§anas metodika".
3. Aizliegts bojat, apbert un nokraut ar bivmaterialiem centralizeétas tidensapgades un sadzives
kanalizacijas sistemu akas, aku vakus un pazemes ekspluatacijas aizbidnu kapes, ierobezot
piekluvi idensapgades, sadzives kanalizacijas sist€ému akam un ugunsdzgsibas hidrantiem.




4. Planojot biivlaukumu izkartojumu, aizliegts novietot visa veida konteinertipa modulus, buivgruzu
atkritumu konteinerus un biivmaterialu nokrautnes virs centralizétajiem tidensvada un sadzives
kanalizacijas tikliem, vai to tie§a tuvuma.

5. Ja buivdarbu izpildes laika tiek atklats, ka nepiecieSams veikt centralizetas tidensapgades un/vai
sadzives kanalizacijas tiklu, aku vaku, pazemes ekspluatacijas aizbidnu kapju un ugunsdzesibas
hidrantu parbiives vai limenoSanas darbus, kas nav ieklauti biivprojekta, tad Biivdarbu izpilditajs,
informgjot Pasititaju, Bavniecibas ieceres izstradataju un Pasvaldibas SIA “Valgums-S”, pieprasa
veikt izmainas buivprojekta, nepiecieSamo biivdarbu un materialu apjomu ieklausanai. Papildus
darbus veic Buivdarbu izpilditajs par Pasititaja finansu lidzekliem.

6. Ja buivdarbu laika tiek atklati Pasvaldibas SIA “Valgums-S” inZenierkomunikaciju bojajumi vai
konstruktivie defekti, par to rakstiski jazino Pasvaldibas SIA “Valgums-S”, pret€ja gadijuma tiks
uzskatits, ka defekts radies biivniecibas laika un par ta noverSanu ir atbildigs Biivdarbu izpilditajs.

Sadzives kanalizacijas sistémai aizliegts pieslégt lietus kanalizacijas idenus un drenazu, tai
skaita novadit atsuiknéjamos gruntsiidenus no biivbedrém un buavgravjiem.

SILTUMTRASES MONTAZAS DARBI
Siltumtrases montaza javeic atbilstosi caurulu razotajfirmas tehniskajam prasibam.
Veicot montazas darbus, censties noveérst nepamatotu izmantojamas tehnikas ieksdedzes dzingju
darbibu, lai noverstu gaisa un augsnes piesarnojumu.
Bivuznéméjam jaatbild par montazas darbiem:
v' saskana ar buvprojektu;
v’ janodrosina adekvatu stradajoso, cita personala un jebkadu treSo pusu droSibu objekta;
v" lai montazai un ekspluatacijai nebutu kaitigu seku uz citam celtném vai inZeniertikliem.
Bivuznéméjam jabut parliecinatam, ka visi darbi var tikt veikti saskana ar minétajam prasibam,
pretgja gadijuma, tam nekavéjoties jainformé pasiititajs par iespéjamajam problémam.
Ja montazas posma nepiecieSams izdarit izmainas biivprojekta, biivuzneémejam janodro$ina, lai tas
tiktu izdarits, saskanojot ar bavprojekta vaditaju.
Jaievéro razotdja instrukcijas attieciba uz individualo komponentu sastavdalam, daudzumu,
maisiSanas intensitati, sakuma laiku, reakcijas laiku, sacietéSanas laiku, ka ari tehnologiska procesa laiku.
Apkartgjas vides un materiala temperatiirai jaatbilst razotaja prasibam.

LABIEKARTOSANAS DARBI

Japarliecinas par to, vai virsmu atjauno$ana visa garuma virs caurulvada tikusi veikta saskana ar
bavprojekta nosacijumiem. Sai parbaudei jaietver arT celtniecibas darbu teritorijai blakus eso$as vietas, uz
kuram iespaidu atstajusi caurulu ieguldiSanas darbi, tai skaita transport€Sanas un citi uzglabasanas
laukumi.

Pirms virsmas seguma uzklasanas, noblietétais grants vai smilSu slanis rapigi jaizlidzina. Virsmas
segums jauzklaj vienada Iiment ar blakus esoso.

Lauku ielas rotacijas apli p&c siltumtrases caurulvadu izbuives paredzeta asfalta seguma virskarta
atjaunojama pa visu rotacijas apla perimetru (visa apla garuma). Ka arT nomalu un piegulosa zaliena
atjaunosana.

Nometnu, Silmalu un Baznicas ielas p&c siltumtrases caurulvadu izbtives asfalta segums
atjaunojams transejas garenvirziena ar min. 1,0 m atkapi uz katru pusi no transejas malam.

Bruga segumu atjauno tran$ejas vai buvbedres platuma

Segumu atjaunoSanas risinagjumus, brauktuves un ietves segas konstrukcijas skatit projekta lapas
DOP-12-14.

Zalo zonu atjauno buvdarbu skartaja teritorija. Jaieveéro noradijumus zalienu kvalitativai atjaunoSanai
buivniecibas laika skartajas zonas:

1. Augligas augsnes slanis ne mazaks par 15 cm. Zalienu izbtve lietot tikai augligas, tidens

caurlaidigas un nepiecieSamas baribas vielas saturoSas augsnes, kas atbilst $adiem parametriem:

P205 — 120-300 mg/kg;

K20 — 120-300 mg/kg;

Organiska viela — 5-15 %;

pHKCI - 6,0-7,5.



2. Prasibas ierikota zaliena kvalitatei:

e Zaliena s€klu izs€jas norma 35 g/m2, sastava sarkanas auzenes s€klu Tpatsvars nav mazaks ka
40%.

o Augsnes virskarta nedrikst but sveskermeni lielaki par 2 cm (akmeni, velénas, augsnes gabali,
saknes, citi atkritumi).

e Virsmas Iimenis. Pie celina malas sagatavotai augsnes virsmai (norull€tai) jabut par 2cm
zemakai par celina virsmu ( noplautam zalienam jabut viena liment ar celinu).

e Sablivéjuma parbaude. staigajot pa sagatavotu (aps€tu) augsni, peda nedrikst iegrimt dzilak
par 0,5cm;

e Lidzenuma parbaude. Uzliekot 4m garu latu jebkura virziena lielaka sprauga zem tas nedrikst
bt lielaka par 2cm.

Aku vakus un pazemes ekspluatacijas aizbidnu kapes izbiivet atbilstosi segumam:

. Bruga vai asfalta seguma viena limenT ar seguma virsmu,
. Grants seguma ar atbilstosu apbetongjumu;
. Zalaja zona ar atbilstoSu apbeton&jumu 5cm lidz 10cm virs zalas zonas Iimena.

DARBA AIZSARDZIBA

Buvlaukuma generalais btivuznémé;js ir atbildigs par to, ka tiek izstradati konkréta buvlaukuma
ieks€jas kartibas, darba droSibas, ugunsdro$ibas un apsardzes noteikumi, ievérojot un neparkapjot
normativos aktus. Ar izstradatajiem noteikumiem jaiepazistina visus darbuznéméjus un buvniecibas
procesa iesaistitas personas, kuru darbs saistits ar bivobjekta apmeklésanu.

Par darba aizsardzibu baivlaukuma ir atbildigs galvena bivuznémégja nozimétais atbildigais
darbu vaditajs, bet par atseviskiem darbu veidiem — darbuznémgju atbildigie darbu vaditaji. Atbildigais
darbu vaditajs ievéro darba aizsardzibas koordinatora vai koordinatoru, kuri norikoti atbilstoSi
normativajiem aktiem, noradijumus.

Biivuznémeéjs nodrosina drosibas pasakumus — darba vietu un bistamo Zonu noZogojumu,
bridindgjuma zimju un uzrakstu izvietoSanu. Buvdarbu apjoms un specifika lauj optimali risinat
celtnieku darba aizsardzibas, drosibas tehnikas, razo$anas higiénas un objekta ugunsdro$ibas

jautajumus:

v stradnieku atptlitas un gerbsanas konteineru novieto$ana teritorija (turpat ari rokas
instrumentu un mazgabarita materialu uzglabasana);

v vispargjo celtniecibas darbu laika ugunsdroSibai ieteicams izvietot rokas

ugunsdzeésamos aparatus;
v argjai ugunsdroSibai paredzeéts izmantot eso$os ugunsdzeésibas hidrantus;

v mobilo parvietojamo tualeSu novietoSana teritorija;
v mazgasanas vietas ierkoSana teritorija;
v teritorija izveidot pagaidu krautnes celtnieku izmantojamiem baivmaterialiem.

NepiecieSamo tualetes kabinu, roku mazgajamo konteineru (stradniekiem) skaitu nosaka
bivuznémgjs, vadoties péc planota stradnieku skaita.

IETEICAMAIS DARBU VEIKSANAS PROJEKTA SASTAVS
Darbu veik$anas kalendarais grafiks;
Biivdarbu generalplans;
Sagatavosanas darbu un biivdarbu apraksts;
Galveno blivmasinu darba grafiks;
NepiecieSamo specialistu saraksts darbu veiksanai buivobjekta;
Darba aizsardzibas, drosibas tehnikas, razo$anas higiénas un ugunsdros§ibas pasakumu
tehniskie risinagjumi (saskana ar LR buvniecibai saistoSiem ar darba aizsardzibu
obligatajiem normativajiem aktiem);
7. Darbaspéka kustibas grafiks.
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