



APZĪMĒJUMI	
	Būvprojekta robeža
	Esošais asfaltbetona segums
	Esošais betona plātņu segums
	Dekoratīvas dobes
	Koku, vītēnauģu aizsargvairogs
	Būvlaukuma nožogojums
	Būvtehnikas kustības shēma
	Būvtehnikas kustības virziens
	Zaļās zonas atjaunošanas robeža (potencialā)
	Atkritumu konteiners 8.5m3
	Vieta konteineram būvmateriālu uzglabāšanai

**PIEZĪMES:**  
1. Norādījumus par būvdarbu organizāciju un darbu veikšanu skatīt skaidrojošā aprakstā.  
2. Darbu veikšanas gaitā nodrošināt esošo komunikāciju aizsardzību un nepārtrauktu darbību.  
3. Zaļo zonu pēc fasādes darbu pabeikšanas atjaunot sākotnējā izskatā.  
4. Autotransporta kustība var tikt mainīta, atkarībā no transportlīdzekļa gabarītiem un manevrēšanas iespējām.

PROJEKTĒTĀJS: SIA ArcEco, reģ. Nr. 40203081044 Torņa iela 15, Ķegums, LV-5020 Būvkomersanta reģ. Nr. 13947		PASŪTĪTĀJS: SIA Salaspils Siltums, reģ. Nr. 40003310183 Miera iela 31A, Salaspils, LV-2169	
		BŪVOBJEKTS: Telpu pārbūve  Miera iela 31A, Salaspils, Salaspils novads LV-2169	
ARHĪVA NR. 01/2019	PASŪTĪJUMA NUMURS: 01-2019	STADIJA: BP	
DAĻAS VAD. I. Pētersone	Darba organizācijas plāns	MARKA: DOP-01	
IZSTRĀDĀJA Ģ. Saulons		LAPAS NR.	
IZSTRĀDĀJA			
FORMĀTS A3	DATUMS: 25.03.2019	MĒROGS: 1:500	LAPAS CAUREJOŠ.NR.